

# 安徽省怀远县水利局

---

## 关于怀远龙亢经济开发区起步区基础设施建设项目（龙合路、龙坛路、科技路、新胜路）水土保持监督检查的意见

怀远县龙亢新型城镇化建设有限公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》规定及水利部、省水利厅关于生产建设项目水土保持监督检查工作要求，2023年7月7日，怀远县水利局委托技术服务单位对怀远龙亢经济开发区起步区基础设施建设项目（龙合路、龙坛路、科技路、新胜路）开展了水土保持监督检查。检查组查看了工程建设现场，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成监督检查意见如下：

### 一、基本情况

怀远龙亢经济开发区起步区基础设施建设项目（龙合路、龙坛路、科技路、新胜路）位于怀远龙亢经济开发区，建设内容：工程主要建设内容包括新建龙合路（龙徐大道至曙新路，长度3055.42m，宽度40m）、龙坛路（龙徐大道至凯乐路，长度3294.29m，宽度30m）、科技路（307省道至龙华路，长度1217.92m，宽度36m）、新胜路（致怀路至龙华路，长度1140m，宽度25m）。项目已于2017年3月开工，计划2022年6月完工。截至现场检查时，龙合路、科技路已完工，龙坛路、新胜路未全部建设，临

---



建未拆除。

2020年7月31日，怀远县水利局以《怀远龙亢经济开发区起步区基础设施建设项目（龙合路、龙坛路、科技路、新胜路）水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（怀水保〔2020〕22号）文批复了本工程水土保持方案，明确了建设期间水土流失防治责任范围及水土保持工作目标、任务和要求，为做好项目建设过程中水土流失防治提供了依据。

## 二、本次检查发现的问题

一是未依法依规缴纳水土保持补偿费，根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号），上述问题为较重问题，责任对象为生产建设单位，追责方式为约谈。

二是未组织开展水土保持监测，根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号），上述问题为严重问题，责任对象为生产建设单位，追责方式为通报批评。

三是项目已部分完工交付使用，未完成水土保持设施自主验收；根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号），上述问题为严重问题，责任对象为生产建设单位，追责方式为通报批评。

## 三、有关要求

请你单位进一步加强对本项目水土保持工作的组织领导，强化水土保持法律责任意识，切实抓好以下整改工作：

（一）根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）的通知》（办水保〔2016〕65号）的相关要求，进一步梳理水土保持方案是否发生重大变更，确需变更的应及时履



行水土保持方案变更手续。

（二）依据《怀远龙亢经济开发区起步区基础设施建设项目（龙合路、龙坛路、科技路、新胜路）水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（怀水保〔2020〕22号）尽快足额缴纳水土保持补偿费。

（三）严格按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）和《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）要求，尽快开展水土保持监测工作，并按规定向我局提交监测季度报告（含“三色评价”）等监测成果材料。

（四）按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等要求，进一步规范水土保持工作，完善水土保持监理档案资料。

（五）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）等要求，尽快组织开展本工程水土保持设施自主验收，并向我局报备验收材料。

（六）按照本次检查意见要求，认真组织有关单位做好整改，并于2023年8月31日前将整改落实情况报送我局。

