

怀远县2022年第55批次（增减挂钩）城镇建设 用地社会稳定风险评估报告

编制单位：榴城镇人民政府



二〇二二年六月十七日

目录

第一章 重大决策事项概况	3
第一节 项目名称和内容	3
第二节 项目概况	3
二、征收基本情况	7
三、安置补偿标准	7
第三节 决策实施的必要性	8
第二章 评估方案	9
第一节 评估背景	9
第二节 评估依据	9
一、社会稳定风险评估政策	9
二、行业法规	10
三、评估责任主体	11
四、评估过程	11
五、评估方法	13
第三章 各方意见及采纳情况	14
第一节 各方意见调查	14
一、风险调查遵循的原则	14
二、风险调查的内容和范围	14
三、风险调查的方法	15
四、风险调查过程	16
第二节 各方意见调查情况分析	18
一、走访情况汇总	19
第四章 “四性” 分析论证	24
第一节 合法性分析	24
第二节 合理性分析	25
第三节 可行性分析	26
第四节 可控性分析	26
第五章 风险分析及等级研判	28
第一节 风险识别的方法	28
一、文献调查法	28
二、基层走访法	28
三、现场勘查法	28
四、入户调查法	28
第二节 风险因素识别	28
一、风险估计方法	29
二、单因素风险估计	30
三、单因素风险估计结论	34
第三节 风险等级估计	35
一、主要风险因素及其风险程度分析	35

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

二、判断初始风险等级	37
第六章 风险防范化解措施	38
一、风险防范、化解措施基本原则	38
二、风险防范、化解措施汇总	39
第七章 专家评审意见及综合结论	45
第八章 应急处置预案	54
一、工作原则	55
二、应急组织体系	56
三、预警和预防机制	58
四、应急处置	59
五、机制保障	62
附件：	65

第一章重大决策事项概况

第一节 项目名称和内容

项目名称：怀远县五岔片区基础设施及相关配套建设项目。

评估内容：根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条“县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估”，《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十六条“需要征收土地，县级以上地方人民政府认为符合《土地管理法》第四十五条规定的，应当发布征收土地预公告，并开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估”。怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地土地征收列入社会稳定风险评估的范围。

合肥策稳企业管理咨询有限公司受怀远县榴城镇委托，对《怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地土地征收社会稳定风险评估报告》进行编制，到的征地和拆迁等事项及其潜在风险进行先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，在了民意、集中民智、珍惜民力的基础之上，实现科学决策、民主决策、依法决策，切实维护最广大人民群众的根本利益。按照上述要求，合肥策稳企业管理咨询有限公司作为受委托单位，及时组建了评估工作领导小组和工作小组。对怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地土地征收进行了全面的、认真的社会稳定风险评估，形成了社会稳定风险评估报告。

第二节 项目概况

根据《土地管理法》第四十五条的规定，因公共利益需要，拟对农民集体所有土地实施征收，具体征收内容如下：

本次拟征收土地共涉及 1 个地块，位于榴城镇五岔社区境内。拟征收集体土地总面积 1.3166 公顷，其中农用地 0.9506 公顷（含耕地 0.6150 公顷）、建设用地 0.3660 公顷，不涉及基本农田。

2022 年 5 月 31 日，怀远县发改委下达《怀远县发展和改革委员会关于怀远县五岔片区基础设施及相关配套建设项目项目建议书的批复》（怀发改备案【2022】92 号）文件，即县发改委已立项。

为保障怀远县建设发展需要，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国实施条例》等法律法规，按照怀远县人民政府决定，于 2022 年 6 月 1 日，发布征收土地预公告怀征预〔2022〕55 号，并开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，因此程序上是合法的。

征收土地预公告

怀征预〔2022〕55 号

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规的规定，因公共利益需要，拟对农民集体所有土地实施征收，现将有关情况公告如下：

一、拟征土地范围、面积、权属、用途

本次拟征收土地共涉及 1 个地块，位于榴城镇五岔社区境内。拟征收集体土地总面积 1.3166 公顷，其中农用地 0.9506 公顷（含耕地 0.6150 公顷）、建设用地 0.3660 公顷，不涉及基本农田。

拟征收土地用于交通运输用地。

地块	被征地单位		土地分类面积明细（公顷）					用途
	乡镇	村居	农用地		建设用地	未利用地	合计	
			耕地	其他农用地				
地块 1	榴城镇	五岔社区	0.6150	0.3356	0.3660		1.3166	交通运输用地
合 计			0.6150	0.3356	0.3660		1.3166	

二、土地征收目的

本次拟征收土地用于怀远县五岔片区基础设施及相关配套建设项目建设，符合《土地管理法》第四十五条第一款第二项规定的公共利益情形，属于政府组织实施的交通类基础设施建设需要用地。

三、土地现状调查安排

在本公告发布之日起，怀远县政府将组织对拟征土地的位置、权属、地类、面积以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的权属、种类和数量等进行调查。拟征地范围内的土地所有权人、使用权人及其他权利人应当予以配合并对调查结果进行确认。

四、其他事项

自本公告发布之日起，任何单位和个人不得在拟征收范围内抢栽抢建；违反规定抢栽抢建的，对抢栽抢建部分不予补偿。

本公告公示期 10 个工作日。



图 1.1 土地征收预公告

怀远县发展改革委项目备案表

项目名称	怀远县五岔片区基础设施及相关配套设施建设项目			项目代码	2205-340321-04-01-770813
项目法人	怀远城乡融合发展有限公司			经济类型	有限责任公司
法人证照号码	91340321MA8P3F9A06				
建设地址	安徽省:蚌埠市_怀远县			建设性质	新建
所属行业	城建			国标行业	住宅房屋建筑
项目详细地址	位于榴城镇朱岗社区、新河社区。				
建设内容及规模	该项目位于榴城镇,世纪大道南侧,迎宾路西侧,新河路东侧,涡淮路北侧。建设内容包括:1、安置房建设:凤凰城安置区;2、教育设施建设:五岔路九年一贯制学校;3、市政道路建设:新建迎宾路、涂山路、火星路、望淮路、涡淮路、榴城路、程良路、玉琳路等8条道路,总长度约9公里;4、防洪排涝工程建设:结合水系连通工程,配套建设五岔排灌站。5、景观绿地建设:榴城体育中心、中央景观绿轴。				
年新增生产能力	不新增产能。				
项目总投资 (万元)	302661.61	含外汇 (万美元)	0	固定资产投资 (万元)	220000
资金来源	1、企业自筹(万元)			302661.61	
	2、银行贷款(万元)			0	
	3、股票债券(万元)			0	
	4、其他(万元)			0	
计划开工时间	2022年		计划竣工时间	2026年	
备案部门					
备注	备案证号:怀发改备案【2022】92号。项目建设不得含有国家禁止类、限制类内容;严格按照环保、经信、市场等部门规定执行;依法办理城乡规划、土地使用、环境保护、能源资源利用、节能评估、安全生产等相关手续后建设、生产;严格遵守属地管理;严禁建设化工项目、严禁新增铸造产能、严禁非法集资。严格执行安徽省企业投资项目核准和备案管理实施办法。				

注:项目开工后,请及时登录安徽省投资项目在线审批监管平台,如实报送项目开工建设、建设进度和竣工等信息。

<http://59.203.5.50:8081/tzxmspall/tzxmappp/pages/approve/doWorkItem/fgwbaProjectI...> 2022-5-31

图 1.2 怀远县发改委批复



图 1.3 项目位置分布示意图

二、征收基本情况

本次土地报批位于怀远县榴城镇，根据《征收土地预公告》（怀征预〔2022〕55 号）获悉：

1、拟征收土地的位置范围

本次拟征收土地共涉及 1 个地块，位于榴城镇五岔社区境内。拟征收集体土地总面积 1.3166 公顷，其中农用地 0.9506 公顷（含耕地 0.6150 公顷）、建设用地 0.3660 公顷，不涉及基本农田。

2、拟征收土地目的

本次拟征收土地用于怀远县五岔片区基础设施及相关配套建设项目建设，符合《土地管理法》第四十五条第一款第二项规定的公共利益情形，属于政府组织实施的交通类基础设施建设需要用地。

三、安置补偿标准

土地补偿和安置补助标准按照《安徽省人民政府关于公布全省征地片区综合地价标准的通知》（皖政〔2020〕32 号）规定标准执行。地上附着物补偿标准和青苗补偿标准。按照《蚌埠市人民政府关于调整蚌埠市集体土地征收拆迁补偿安置标准的通知》（蚌政〔2013〕38 号）、《蚌埠市人民政府关于调整蚌埠市集体土地上青苗房屋及地上附着物征收补偿标准的通知》（蚌政〔2020〕42 号）规定执行。

第三节决策实施的必要性

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地总面积 1.3166 公顷，其中农用地 0.9506 公顷（含耕地 0.6150 公顷）、建设用地 0.3660 公顷，不涉及基本农田。拟征收项目涉及 1 个地块，为怀远县五岔片区基础设施及相关配套建设项目建设，用途主要为交通运输用地，由政府组织实施的交通基础设施建设需要用地、社区综合服务需要用地、成片开发建设需要用地，满足群众生活需求，其次联通周边城市道路网，带动周边经济发展，提高城市发展潜力。若本区域不纳入征收实施，怀远县发展的趋势性将受阻，于怀远县城市规划布局不符；若本区域不纳入征收实施，当地群众迫切改善生活的步伐、提高生活质量的需求将会受限，因此怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地土地征收决策实施是必要的。

该项目符合怀远县经济发展规律，符合社会公共利益、全市广大人民的现实利益和长远利益。项目实施体现了怀远县近年征收政策的连续性、相对稳定性以及与相关政策的协调性，不会引起不同行业、群体和不同时期征收项目之间的相互盲目攀比。

第二章 评估方案

第一节 评估背景

根据《中华人民共和国土地管理法》四十七条：“县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估”的规定、《安徽省重大事项社会稳定风险评估办法（试行）》（皖办发〔2010〕14 号）、《蚌埠市人民政府关于印发蚌埠重大事项社会稳定风险评估方法的通知》（蚌政秘〔2020〕104 号）文要求，在“制定事关公共利益或者社会公共切身利益的重大公共政策和重要改革方案要运用科学、系统、规范的评估方法，对可能给社会稳定和生态环境造成不利影响的、需要进行风险评估的重大决策进行科学预测、综合研判、确定等级，提出风险防控措施，形成风险评估报告”、“凡是事关群众切身利益，可能对社会稳定造成不利影响的重大政策制定调整、重大工程项目建设、重大活动举办、重大敏感案事件办理等事项，事前都必须开展社会稳定风险评估，以实现维稳关口前移，保证项目顺利进行。”

在此背景下，怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用。项目社会稳定风险评估工作，编制本项目的社会稳定风险评估报告。

第二节 评估依据

一、社会稳定风险评估政策

1. 《重大行政决策程序暂行条例》（国务院令 713 号）
2. 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全重大决策社会稳定风险评

估机制的指导意见（试行）》（中办发〔2012〕2 号）

3. 《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》
（发改投资〔2012〕2420 号）

4. 安徽省重大事项社会稳定风险评估办法（试行）（皖办发〔2010〕14
号）

5. 《安徽省国土资源领域重大决策风险评估实施办法》

6. 《安徽省农村集体土地征收征用社会稳定风险评估暂行办法》

7. 《蚌埠市人民政府关于印发蚌埠重大事项社会稳定风险评估方法的
通知》（蚌政秘〔2020〕104 号）

8. 《中华人民共和国土地管理法》和安徽省人民政府《安徽省人民政府
关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》（皖政〔2020〕32 号）

9. 《蚌埠市人民政府关于调整蚌埠市集体土地上青苗房屋及地上附着物
征收补偿标准的通知》（蚌政〔2020〕42 号）

二、行业法规

1. 《中华人民共和国土地管理法》

2. 《中华人民共和国城乡规划法》

3. 《中华人民共和国民法典》

4. 《中华人民共和国物权法》

4. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》


三、评估责任主体

本项目的责任主体为：怀远县榴城镇人民政府

四、评估过程

怀远县人民政府按国家有关编制规范和相关要求，围绕项目实施的合法性、合理性、可行性、可控性等方面开展了社会稳定风险调查，充分了解相关单位和个人的意见；随后在风险调查的基础上，全面、全程查找和分析可能引发社会稳定风险的各种分析因素，并对主要风险因素的风险程度及其相关关系进行评估；再根据风险识别和风险评估的结果，研究提出风险防范化解措施；最后经专家研究、评审得出结论，编制本项目的社会稳定风险评估报告。

社会稳定风险评估技术路线如图 2.1。



五、评估方法

在本次评估工作中，采用文献调查、网上调查、实地走访等方法，广泛调查、收集各方意见；采用风险应对策略和专家经验评判等方法的分析，估计主要风险因素的风险程度；最后采专家论证的方法进行项目风险等级综合判断。

第三章 各方意见及采纳情况

第一节 各方意见调查

一、风险调查遵循的原则

调查遵循公开、平等、广泛和便利的原则，力求达到科学、客观、公正和全面。

（1）体现公众对社会发展和经济建设的重大事件的知情权，维护绝大多数公众利益，提高公众对项目建设的参与意识。

（2）通过现场调查让公众了解土地征收后的执行情况，包括有征收补偿款，拆迁、青苗补偿等其他补偿费用，社保等履行情况，对土地征收后农民权益的有益的和有害的影响，长期的和短期的影响，影响是否可以接受。

（3）综合反映项目建设对当地经济和人民生活可能产生的影响，以及公众对项目建设的态度。

（4）公众参与对象应具有代表性、真实性、广泛性，参与方式公开、平等。

（5）调查范围覆盖所有涉及地区的利益相关者，充分听取、全面收集群众和各利益相关者的意见，包括合理和不合理、现实和潜在的诉求等。

二、风险调查的内容和范围

（1）调查内容

根据中央和省委有关社会稳定风险评估要求，为深入贯彻落实《重大行政决策程序暂行条例》（国务院令 第 713 号）、《安徽省人民政府关于进一步规范政府系统重大事项决策行为的意见》（皖政〔2014〕72 号）、《安徽省人民政府重大事项合法性审查程序规定》（皖政〔2020〕125 号）、《安徽省重大

行政决策程序规定》（安徽省人民政府令第 200 号）、《安徽省人民政府重大决策风险评估办法》（皖政〔2017〕123 号）等有关文件要求，根据该项目的实际情况，本次社会稳定风险调查和评估主要围绕以下几个方面进行：

- 1) 复核调查该项目的合法性、合理性、可行性、可控性；
- 2) 调查该项目所在地周边的自然环境现状和社会环境状况；
- 3) 调查了解该项目主要受影响群体对该项目建设实施的意见和诉求；
- 4) 走访了解当地基层组织意见与建议；
- 5) 调查媒体对该项目建设实施的态度；
- 6) 调查了解分析类似项目或同类矛盾曾经引发的社会稳定风险。

（2）调查范围

社会稳定风险调查范围包括受该项目直接和间接影响的利益相关群体。

该项目调查范围主要为：

- 1) 相关基层政府、组织：征地范围内涉及的各村（居）民委员会。
- 2) 受该决策事项直接影响的利益相关群体：涉及的征地村民。

三、风险调查的方法

风险调查的内容主要包括三部分：资料收集、相关文献收集、实地调查走访。针对不同的调查内容，工作小组采取了文献法、访谈法、问卷法、观察法、公告公示等不同的调查方法。风险调查的方法有全面调查、随机抽样调查、个案调查和典型调查。针对该项目的特点，社会稳定风险调查采取了全面调查的方法。该项目的调查方法主要括：

- （1）对该项目资料、审批手续、项目涉及的相关法律法规等进行收集。

（2）对项目现场实地勘察，了解项目选址地的实际状况。

（3）对项目直接影响的利益相关者进行走访，采取问卷调查法、座谈会的方式，征求当地群众的意见及态度。

（4）通过对项目资料的分析，对当地村（居）委会进行访谈。

四、风险调查过程

针对该项目特点，我公司组成了工作小组于 2022 年 6 月在怀远县开展了实地调查，该事项涉及征迁范围内土地情况进行了现场勘查，同时对当地政府相关部门进行了走访，征询意见与建议。

（1）现场踏勘

该批次位于榴城镇五岔社区境内。拟征收集体土地总面积 1.3166 公顷，其中农用地 0.9506 公顷（含耕地 0.6150 公顷）、建设用地 0.3660 公顷，不涉及基本农田。现场主要调查地形地貌、排水、灌溉、道路通达度等情况，拟后期征收建设对灌排体系、道路体系影响情况，同时踏勘调查地块涉及的户数、涉及农户是否在家情况以及群众意愿性等基本情况。

（2）政府相关职能部门走访

工作小组采取访谈法对基层政府组织进行了走访。走访的议题主要是根据该部门性质及职能谈一谈该部门对该决策事项在决策实施过程中可能遇到的社会稳定风险给予的意见及目前对该决策实施的态度。

（3）风险调查公示

在本次风险调查阶段，工作组对决策事项内容进行了公示，征求公众意见。主要是征集群众对该决策事项的了解程度、对决策事项实施可能产生或

担心出现的主要影响、对该决策事项实施的态度以及意见和建议。在各村委会公告栏进行了现场公示

（4）现场问卷调查

对受该决策事项直接和间接影响的利益相关群体采用问卷、座谈会和走访等方式进行调查，对其征求意见。

基层组织公示：




图 3.1 五岔社区公示照片（近景）



图 3.2 五岔社区公示照片（远景）

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地




图 3.3 榴城镇公示照片（远景）




图 3.4 榴城镇公示照片（近景）

第二节 各方意见调查情况分析

一、走访情况汇总

1. 村两委意见反馈

表 3.1 村（居）委会意见访谈记录统计表

类型	选项	个数	比例
1. 贵单位认为该项目实施的社会稳定风险主要体现在哪些方面	土地征收范围	3	33.33
	土地征收补偿资金	9	100.00
	被征地农民就业及生活	9	100.00
	安置房数量和质量	0	0.00
	土地征收补偿标准	9	100.00
	土地征收补偿程序和方案	3	33.33
	特殊土地和建筑物的征收征用		
	其他		
2. 项目选址地是否有历史矛盾	有		
	无	9	100.00
	尚未发现	2	22.22
3. 访谈主题：（根据单位职能选填）	无		
（1）对于该项目实施的其他意见或建议；			
（2）征用地单位与被征地村组、群众争议和矛盾焦点问题，如当地有历史矛盾请列出；			
（3）被征收征用土地的辖区政府履行征地报批手续情况。			

2. 对本批次涉及征地关系群体进行问卷调查，本次调查问卷 8 份，收回有效问卷 8 份。

表 3.2 民意调查统计表

类型	选项	个数	比例 (%)
1. 您是通过以下哪种途径了解该项土地征收？	电视新闻		
	报纸		
	网络		
	宣传、公告	8	100.00
2. 你对本次征收的态度	支持	8	100.00
	不支持		
	征地关系	8	100.00

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

3. 你与本次征地的关系？	拆迁关系		
	其他关系		
4. 本次征收您最关注的是哪些方面（多选）？	补偿标准	8	100.00
	征地范围	8	100.00
	生活保障	8	100.00
	安置政策		
	其他	0	0
5. 您是否了解本次征收补偿方案、标准？	很了解	0	0.00
	了解	8	100.00
	有所了解	8	100.00
	不了解		
6. 您认为本次征地的实施对本地区经济发展的影响？	有利	8	100.00
	不利		
	无影响	0	0
7. 您认为征收在哪些方面容易发生社会稳定风险（多选）？	政策规划	0	0
	征地补偿	0	0
	环境影响	0	0
	经济社会影响	8	100.00
	媒体舆论	0	0
	其他		

3. 公示期反馈情况

公示期内，未收到群众相关意见反馈，专家研讨风险较低，可以实施。

4. 媒体舆论导向

通过使用关键字进行检索，以研究该决策事项的媒体舆情导向。检索的网站分为三类：一是百度、谷歌、360 等搜索引擎；二是天涯论坛、网易论坛、凤凰论坛等全国性的知名社区网站；三是百度贴吧、抖音、新浪微博等当地较为活跃网络平台。经查询，未见有舆论偏向性的报道。

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地



图 3.5 网络调查分析图



图 3.6 网络调查分析图

5. 基层组织意见反馈

为了解项目所在地的基层组织对本项目的意见，怀远县人民政府工作人员分别对项目实施范围内的基层组织进行走访调查，了解基层组织榴城镇五岔社区的意见和态度。怀远县榴城镇五岔社区。均无异议，同意征收。

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

社会稳定风险评估意见调查表

项目概况	根据《土地管理法》第四十七条规定：“县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估”的规定，现开展怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地稳定风险评估意见征求工作。 本次拟征收土地共涉及 1 个地块，位于榴城镇五岔社区境内。拟征收集体土地总面积 1.3166 公顷，其中农用地 0.9506 公顷（含耕地 0.6150 公顷）、建设用地 0.3660 公顷，不涉及基本农田。
意见内容	

图 3.7 基层组织意见

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

社会稳定风险评估意见调查表

项目概况	根据《土地管理法》第四十七条规定：“县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估”的规定，现开展怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地稳定风险评估意见征求工作。 本次拟征收土地共涉及 1 个地块，位于榴城镇五岔社区境内。拟征收集体土地总面积 1.3166 公顷，其中农用地 0.9506 公顷（含耕地 0.6150 公顷）、建设用地 0.3660 公顷，不涉及基本农田。
意见内容	单位（签章） 2022 年 6 月 16 日 榴城镇五岔社区居民委员会

图 3.8 基层组织意见

第四章 “四性”分析论证

社会风险评估应全面分析相关群众和社会公众可能对决策事项的合法性、合规性、合理性、可行性和可控性提出的质疑，在确保项目能够合法、正当、正常、有效率实施的前提下，保障各相关方合法利益，研究提出有针对性的、预先的、有效率的且成本在项目支付能力范围内的各个方面、群体、环节的风险防控、纠纷应对化解措施。

第一节 合法性分析

（1）与相关法律法规的符合性

方案制定严格按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等文件对土地征收工作的要求。决策执行符合《土地利用总体规划》、《城市总体规划》和地块控制性详细规划要求。

（2）决策程序的合法性

该决策实施过程严格按照新修正的《土地管理法》第四十七条“调查、评估、公告、听证、登记、协议”六步程序要求进行。制定方案符合权限要求，决策评估过程严格按照中共中央、安徽省委等有关社会稳定风险评估、《安徽省国土资源厅文件关于印发〈安徽省农村集体土地征收征用社会稳定风险评估暂行办法〉的通知》（皖国土资〔2011〕186号）程序要求进行。实施程序依法、依规有序开展。该决策事项依法有序推进，决策内容和程序符合有关法律法规和政策规定。

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地共 1 个地块，面积

为 1.3166 公顷，全为集体土地，拟后期用于怀远县五岔片区基础设施及相关配套建设项目建设，规划用途为公共管理与公共服务。

2022 年 5 月 31 日，县发改委下达《怀远县五岔片区基础设施及相关配套建设项目项目》怀发改备案【2022】92 号文件，即县发改委已立项。

为保障怀远县建设发展需要，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国实施条例》等法律法规，按照怀远县人民政府决定，于 2022 年 6 月 1 日，发布征收土地预公告，并开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，因此程序上是合法的。

（3）决策权限的合法性

根据《安徽省人民政府关于委托用地审批权的决定》（皖政〔2021〕32 号）“一、委托内容 将依法由省人民政府审批的分批次农用地转用、土地征收及城乡建设用地增减挂钩实施规划事项，委托给设区市和县级市、省直管县人民政府批准。委托审批内容包括：（一）在国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的。”规定，本次决策内容符合该项《决定》的要求，同时，土地征收符合《安徽省自然资源厅关于印发省政府委托设区市用地审批审查要点、申报材料目录和格式文本的通知》（皖自然资管〔2021〕12 号）的要求，本次决策由怀远县人民政府决策的权限是合法的。

第二节 合理性分析

决策事项符合大多数群众的利益，兼顾了群众的现实利益和长远利益，在采取评估提出的化解措施后，不会给群众带来过重经济负担或者对群众的

生产生活造成过多不便，不会引发不同地区、行业、群体之间的攀比。拟采取的措施和手段必要、适当，并尽最大可能维护了所涉及群众的合法权益。

第三节 可行性分析

（1）具备相应的人力物力财力

对于该决策事项，怀远县已初步拟定征收方案。各地区政府具体负责本方案的组织实施和检查落实，具备相应的人力物力财力。

（2）与本地经济社会发展水平相适应

怀远县居民在收入水平不断提高的情况下，广大居民越来越注重生活质量的提升，对现阶段拟定征收标准具有一定的经济承受能力，因此该决策事项与本地经济社会发展水平相适应。下一阶段，将开展进一步细致论证。相关配套措施也将经过科学严谨周密论证。

（3）得到大多数群众支持

经过调查，受访者中完全同意为项目建设而征地的占 100%，经过对群众意见进行收集、分析，报告对相应的风险进行了识别并提出了化解措施，在落实相应措施后，风险可控。因此决策的实施充分考虑了群众的接受程度，没有超出大多数群众的承受能力，并且得到大多数群体的支持。同时，本次土地征收在实施前进行了公示公告，完成土地现状调查，在公示公告期间也开展了宣传解释工作，征求了广大群众的意见，实施的时机是已够成熟。

第四节 可控性分析

通过以上分析，决策在实施不仅是合法的，也是合理、可行的。但是存在一定的风险，经过风险分析属于低风险范畴。

通过外业走访调查过程中分析，涉及利益群体是支持该项决策， 经过风险防范和化解措施，涉及利益群体是可以接受该项决策，发生不稳定事件的概率较低，未发现存在公共安全隐患；未发现引发集体上访、群体性事件的苗头性、倾向性问题；未发现会引发社会负面舆论、恶意炒作以及其他影响社会稳定的问题；对可能出现的社会稳定风险是已制定相应的应急处置预案、预测预警措施、化解矛盾措施； 对可能出现的社会稳定风险防范措施是可行的；对可能出现的社会稳定风险防范措施是有效；宣传解释和舆论引导措施是有效；对可能引发的社会稳定风险是可控。

第五章 风险分析及等级研判

第一节 风险识别的方法

风险因素的识别一般可选用对照表法、专家座谈会法、走访调查法、实际观察法、案例参照法、项目类比法等方法。结合本项目的特点，我们主要采取了文献调查法、现场勘查法、基层走访法、入户调查法进行风险因素的识别。

一、文献调查法

通过对项目已经取得的相关资料进行审查，了解项目的实施是否合法；同时，通过对新闻媒体的相关报告进行调查，也可以从中发现更多工程项目的信息，为风险预测和化解措施的提出提供更多的理论依据。

二、基层走访法

根据前期基层组织的走访调查，可以了解到更多有关居民的意见和态度，从中发现可能存在的问题，为风险预测提供更多的现实依据。

三、现场勘查法

通过对项目现场的走访，对本项目的地理位置和现状有直观了解；通过入户调查能够真实听取居民意见，发现居民反映强烈的问题，为风险预测提供直接依据。

四、入户调查法

怀远县人民政府工作人员对涉及本次征地拆迁区域居民进行问卷调查，广泛收集利益群体意见。

第二节 风险因素识别

根据项目实施的实际情况，从项目实施的合法性、合理性、可行性、可


控性 4 个方面，初步研判出本项目的主要风险因素为以下几个方面：

1. 决策合法性风险
2. 信息公示与公众参与风险
3. 拆迁补偿风险
4. 征地补偿风险
5. 被征地农民就业与生活风险
6. 补偿标准攀比风险
7. 媒体舆论风险

一、风险估计方法

根据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428 号）的有关规定，本项目风险估计采用定性分析与定量分析相结合的方法，在定性分析中，根据项目特点，风险调查的情况及各领域专家的经验，分析引发风险的原因，根据可能引发的风险事件，判断风险发生的概率和影响程度。在定性分析的基础上逐一对风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度。单因素风险估计按照风险因素发生的可能性，将风险发生概率（p）划分为很高、较高、中等、较低、很低五档；按照风险发生后对项目的影响大小，将影响程度（q）划分为严重、较大、中等、较小、可忽略五档；对于风险程度分别按照标准进行赋值，并按“风险程度（R）=风险概率（p）×影响程度（q）”公式计算得出风险程度，每个单因素的风险程度可划分为重大、较大、一般、较小和微小共五个等级。对于风险概率、影响程度和风险程度采用风险概率影响矩阵（也称风险评价矩阵）进行定量

的分析评判。风险概率—影响矩阵示意图如下：



风险概率（p）：按照风险因素发生的可能性，划分为很高、较高、中等、较低、很低共五档，其发生概率分别为 81%–100%、61%–80%、41%–60%、21%–40%、0–20%。影响程度（q）：风险发生后对项目的影响大小，划分为严重、较大、中等、较小、可忽略共五档，对应的定量判断标准分别为 81%–100%、61%–80%、41%–60%、21%–40%、0–20%。

风险程度（R）：分为重大、较大、一般、较小和微小共五个等级，对应的定量判断标准分别为： $R > 0.64$ 、 $0.64 \geq R > 0.36$ 、 $0.36 \geq R > 0.16$ 、 $0.16 \geq R > 0.04$ 、 $R \leq 0.04$ 。

二、单因素风险估计

1. 决策实施合法性风险

决策实施合法性风险，主要包括两方面，即决策内容合法性风险和决策程序的合法性风险，决策内容的合法性是指决策的实施是否符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《土地利用总体规划

管理办法》等相关法律法规；决策程序的合法性主要是指，决策实施是否履行《土地管理法中》关于土地征收的相关法定程序、是否按照《重大行政决策程序暂行办法》履行重大行政决策程序，如果决策实施的合法性不足，可能引起群众的质疑。

该风险发生可能性很低，所以风险概率（ p ）取 0.3，风险发生后对项目的影响较大，影响程度（ q ）取 0.80。

综上所述，该项风险程度一般，风险程度（ R ）为 0.24。

2. 信息公示与公众参与风险

该风险主要是指本次土地征收项目信息是否公开，土地征收工作是否充分保障群众知情权和参与权，决策实施的内容不公开，很容易引起公众对项目实施的质疑，如相关补偿安置政策宣传不到位，产生政策认识的误区后容易引发被征地拆迁村民的猜疑，可能造成涉稳事件的发生。

该风险发生可能性中等，所以风险概率（ p ）取 0.50，风险发生后对项目的影响较大，影响程度（ q ）取 0.60。

综上所述，该项风险程度一般，风险程度（ R ）为 0.30。

3. 拆迁补偿风险

通过现场勘察，因工程建设需要对部分房屋进行征收。房屋是村民日常生活的基本保障，房屋被征收后，被拆迁村民能否得到及时的安置、相关补偿标准是否及时到位都会影响到农户的基本生活和情绪。土地征收安置补偿涉及被拆迁人员的利益所在，如果不能妥善地解决则很容易引发群众的不满，甚至造成上访等行为，影响项目的顺利实施。该风险发生可能性中等，所以风险概率（ p ）取 0.60，风险发生后的影响较大，影响程度（ q ）取 0.70。

综上所述，该项风险程度较大，风险程度（R）为 0.42。

4. 征地补偿风险

土地是农民最基本的生产资料 and 最重要的生活保障，农户依靠土地，不仅可以实现自给自足，而且可以获得一定收入。土地的征用，使农户失去了原有的生存根基。被征地农户可能面临生活质量下降的风险。用地地块存在部分苗木，在土地征收过程中，如土地补偿费、安置补助费及青苗补偿是不能及时足额到位，就会使得被征地农民的生活质量下降，幸福指数降低。从而引发他们的不满，重则引发群体性上访，给项目的实施带来一定风险。该风险发生可能性中等，所以风险概率（p）取 0.60，风险发生后的影响较大，影响程度（q）取 0.70。

综上所述，该项风险程度较大，风险程度（R）为 0.42。

5. 被征地农民就业和生活风险

前期风险调查过程中，部分村民和村委会均表示，要依法依规对失地农民开展购买社会保险工作。被征地农民在征地前主要靠从事农业劳动生存，而且大部分农民除了务农外，没有其他技能。失去土地后，被征地农民可能面临着再就业难的风险。特别是针对年龄较大的人员，可能面临着适应环境的压力。若被征地农户再就业未安置得当，可能会引起部分农户失业后生活得不到保障，从而发生上访行为。该风险发生可能性中等，所以风险概率（p）取 0.50，风险发生后的影响中等，影响程度（q）取 0.60。

综上所述，该项风险程度一般，风险程度（R）为 0.30

6. 补偿标准攀比风险

补偿标准是实施本项目社会稳定风险评估时考虑的重点，与项目实施中

的社会稳定息息相关，如果在实施中补偿标准执行不一，补偿差距较大，容易引发群众的攀比心理，产生心理上的不平衡，或出现签订补偿协议后，发现补偿低于他人签订的补偿协议，认为补偿带有不合理、不公平性，进而要求提高补偿。因此，补偿安置标准前后的不一致，可能会引起部分利益群体的攀比心理，从而引发信访事件。

该风险发生概率中等，风险概率（p）取 0.50，风险发生后的影响较大，影响程度（q）取 0.60。

综上所述，该项风险程度一般，风险程度（R）为 0.30。

7. 舆情风险

在互联网时代，网络公共领域的兴起，使每个普通的个体拥有了强大的话语权。论坛、微博、博客、朋友圈……几乎每一件事都可以由自媒体迅速传播，引起公众的评说、评论、争辩。通过舆情调查，目前互联网上未出现关于本次土地征收工作的负面新闻报道。但在征地拆迁成为社会群体性事件主要诱因的社会环境下，媒体的失当报道和过度聚焦，特别是带有感情色彩倾向的词汇使用，都会引起群众对征地工作的重大误解，激起群众对征地工作的抵触情绪，激化群众与相关政府部门的矛盾，从而影响了征地工作的顺利开展。该风险发生概率中等，风险概率（p）取 0.50，风险发生后对的影响较大，影响程度（q）0.70。

综上所述，该项风险程度一般，风险程度（R）为 0.35。

表 4-1 主要风险因素及其风险程度汇总表

序号	风险因素（w）	风险概率 （p）	影响程度 （q）	风险程度 （R）

1	决策实施合法性风险	0.3	0.8	0.24
2	信息公示与公众参与风险	0.5	0.6	0.30
3	拆迁补偿风险	0.6	0.7	0.42
4	征地补偿风险	0.6	0.7	0.42
5	被征地农民就业与生活风险	0.5	0.6	0.30
6	补偿标准攀比风险	0.5	0.7	0.30
7	舆论风险	0.5	0.7	0.35

注：风险程度（R）：分为重大、较大、一般、较小和微小共五个等级，对应的定量判断标准分别为： $R > 0.64$ 、 $0.64 \geq R > 0.36$ 、 $0.36 \geq R > 0.16$ 、 $0.16 \geq R > 0.04$ 、 $R \leq 0.04$ 。

三、单因素风险估计结论

从上述分析可以看出，本项目风险程度为较大风险因素的有 2 项，分别为“征地补偿风险”和“拆迁补偿风险”。

一般风险因素为 5 项，分别为“决策实施合法性风险”、“信息公示与公众参与风险”、“被征地农民就业与生活风险”、“补偿标准攀比风险”、“舆论风险”。

第三节 风险等级估计

一、主要风险因素及其风险程度分析

按照风险概率影响矩阵进行定量分析评判后，对单因素风险进行权重分配并进行叠加汇总，获得整个项目的风险估计，风险指数定量计算表见表 4-2。

表 4-2 拟建项目综合风险指数定量计算表

序号	风险因素	权重 (I)	风险程度 (R)					风险 指数
			微小	较小	一般	较大	重大	T=I*R
1	决策实施合法性 风险	0.1			0.24			0.024
2	信息公示与公众 参与风险	0.1			0.30			0.030
3	拆迁补偿风险	0.2				0.42		0.084
4	征地补偿风险	0.2				0.42		0.084
5	被征地农民就业 和生活风险	0.2			0.30			0.060
6	补偿标准攀比 风险	0.1			0.30			0.030
7	舆论风险	0.1			0.35			0.035
	汇总	1						0.347

表 4-3 社会稳定风险等级评判参考标准

风险等级	高（重大负面影响）	中（较大负面影响）	低（一般负面影响）
总体评判标准	大部分群众对项目建设事实有意见、反映特别强烈，可能引发大规模群体性事件	部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突	多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见
可能引发风险事件评判标准	如冲击、围攻党政机关、要害部门及重点地区、部位、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集合、示威、游行、罢工、罢市、罢课等	如集体上访、请愿、发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等	如个人非正常上访、静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等
风险事件参与人数评判标准	200 人以上	20-200 人	20 人以下
单因素风险程度评判标准	2 个及以上重大或 5 个以上较大单因素风险	1 个重大或者 2 到 5 个较大单因素风险	1 个较大或者 1 到 5 个一般单因素风险
综合风险指数评判标准	>0.64	$0.36-0.64$	<0.36

二、判断初始风险等级

从单风险因素定量计算可知，本项目有 2 个较大的单风险因素，有 5 个一般的单风险因素，对照评判参考标准，属于低风险等级指数范围。通过定性分析，该项目综合风险指数为 0.347，对照评判参考标准，属于低风险等级指数范围。

综合上述因素考虑，初步评判本项目初始社会稳定风险等级为低风险等级。

第六章 风险防范化解措施

一、风险防范、化解措施基本原则

（1）全程性

风险防范措施的研究应贯穿于项目实施的全过程，在识别风险因素的基础上，风险程度，应优先从规范审批流程、方案设计、施工组织上采取预防、化解风险的措施，同时从保障相关者利益、化解群众矛盾、组织保障措施和预案等角度提出风险防范措施。

（2）针对性

应结合项目特点，针对项目主要的或关键的风险因素提出相应的措施，包括工程性防范措施（即预防或减轻项目的不利影响）和社会性防范措施（即缓解社会对项目的抵制程度）两方面，预防、化解项目实施可能引发的社会稳定风险。

（3）可行性

风险防范措施研究应立足现实，提出的风险防范措施应在技术、财力、人力和物力上可行，明确承担人和协助人以及可达到的直接效果和最终效果。

（4）经济性

应将预防、化解风险的措施所付出的代价与该风险可能造成的危害进行权衡，旨在寻求以最少的费用获取最大的效益。

（5）协同性

风险防范措施研究是项目有关各方的共同任务。项目单位应积极参与和协助进行风险防范措施研究。并真正重视风险防范措施研究的结果：风险预防、化解和处置等管理措施应当明确责任主体、职责分工以及时间进度安排，

以利于任务分解落实。

二、风险防范、化解措施汇总

针对每个风险因素及可能出现的社会稳定风险情况，由技术人员提出相关专业风险因素的防范和化解措施，然后由工作小组讨论，最后形成一致意见。

1. 公示参与程度风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期。

（2）主要防范、化解措施，一是对决策实施进度及时发布公告，广泛直传决策意义，征求群众对实施过程中的意见、建议。二是建议编制完整的对外宣传材料，告知居民、团体、单位该决策的重要意义和紧迫性，从而得到大部分群众的理解和决策实支持。三是传方式可采取以下方式：电视新闻、网络媒体（官网、论坛等），以工作单位、社区居委会为单位进行广泛宣传，为群众答疑解惑，充分落实政策实施。四是充分发挥党员干部作用，为决策实施做好宣传、引导、解释工作。

（3）责任主体及协助单位征收部门和怀远县榴城镇。

2. 土地征收范围风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期。

（2）主要防范、化解措施，一是明确土地征收范围，征收范围应符合当地土地利用规划，严格按照土地征用标准（或方案）征用土地。二是尽快明确土地征收范围，综合考虑各方因素做到高效利用土地，少占地。三是适当考虑征带迁问题，可结合新农村改造、市政规划、产业转型等政策逐步落实解决群众的合理拆迁诉求。四是对于在征拆过程中有可能遇到房屋及土地

权属争议的问题，首先应与地方政府部门取得联系，通过地方政府部门介入对权属进行界定，在明确权属之后再进行征拆，避免因补偿问题引发冲突。

五是设计单位要尽快界定生态保护红线、基本农田保护区，并将征地按地类分清细化。六是建议对征收范围内是否存在较大的土地房屋权属单位予以关注。

（3）责任主体及协助单位征收部门和怀远县榴城镇。

3. 土地征收补偿资金风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期。

（2）主要防范、化解措施，一是落实补偿资金，专款专用。列入投资总概算的补偿资金在项目征地前予以落实，并不得挪为它用。二是资金应及时到账，在承诺期内及时将补偿金交到村民手中，防止因不能及时发放补偿金造成村民上访、阻挠项目进行。三是先补偿，后征用，维护被征地群众的根本利益。应依法确定补偿标准，严格执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》以及当地相关法律法规、管理文件要求，及时与地方政府相关部门落实征地补偿标准，并且应以不降低当地被征地群众生活水平为基本原则，做好被征地农民的社会保障工作，保护好被征占农民的利益。四是严格按照《中华人民共和国物权法》要求，征收集体所有的土地，应当依法足额支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费等费用，安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民的生活，维护被征地农民的合法权益。

（3）责任主体及协助单位怀远县榴城镇和征收部门。

4. 被征地农民就业及生活风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期、实施期。

（2）主要防范、化解措施，一是加强政策的宣传，使被征地村民了解国家和当地的土地征收补偿政策，及时足额给付村民应得的补偿。二是进一步完善农村社会保障制度。根据农民的需求、承受能力和目前条件，按分类分层保障原则扩大农村社会保险的覆盖面，并且相应的提高参加社会保险费率的基数。在完善农村养老保险管理办法的基础上，尽快把失地农民的医疗保险、生育保险等基本社保项目建立起来，保证失地农民的工资福利、社会保险、劳动权益、劳动安全等方面享受与城镇居民同等待遇。三是拓宽就业门路，多形式、多渠道安置被征地农民。要有计划，有步骤地组织被征地农民进行就业前的职业技能培训，提高他们的职业技能和就业能力。

（3）责任主体及协助单位怀远县榴城镇和征收部门。

5. 土地征地补偿标准风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期。

（2）主要防范、化解措施，一是加强政策的宣传和与村民的沟通，使受影响者了解国家和当地的土地征收补偿政策，严格按照国家和当地的法规规定制定补偿标准，并按规定对征收征用补偿标准进行公告，充分征求公众意见。二是建设单位应与基层政府沟通，督促基层政府工作人员、村委会加强对补偿标准、补偿方式的宣传解释工作，使群众清楚地了解被征占土地补偿标准的确定方式，理解和掌握土地征占相关法规政策，理性判断征占补偿标准的合法性和合理性。三是建设单位及基层政府应积极宣传该决策事项对促进经济建设等方面的积极作用。并讲明群众最关心的迁建补偿等一系列政策，取得群众的理解和支持。四是基层工作人员应注意多听取群众

反馈意见。针对被征占村民提出的疑问，要充分论证、耐心解释，如相关补偿标准或补偿方式确有未考虑周全之处，应及时与政府主管部门及建设单位沟通，协调解决。通过宣传解释工作和群众意见反馈机制，引导群众正确理性对待项目征占土地过程中产生的矛盾，及时疏导群众情绪，防止社会不稳定事件的发生。

（3）责任主体及协助单位

怀远县榴城镇和征收部门。

6. 土地征收补偿程序和方法风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期、实施期。

（2）主要防范、化解措施，一是项目必须在土地报批工作完毕后，依法按程序开展土地征收征用等工作。二是地方各级政府要加强各种补偿实施前的宣传工作，公开征地区片补偿标准，做好群众解释工作，保持社会稳定，促进城乡和谐发展。三是对未达成一致的赔偿标准，必要时可走司法程序或进行调解。

（3）责任主体及协助单位怀远县榴城镇和征收部门。

7. 对当地的其他补偿风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期、实施期。

（2）主要防范、化解措施，建议与项目所涉及的村民委员会进行沟通协商，制定切实有效的补偿方案。对于相关影响，主要提出三个方面防范和化解措施：第一加强政策宣传，使受影响者了解国家、当地的相关补偿政策，消除周边群众的误解和攀比心理；第二积极落实补偿金的发放，尊重当地群众的合法、合理的诉求。

（3）责任主体及协助单位

怀远县榴城镇和征收部门。

8. 资金筹措和保障风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期、实施期。

（2）主要防范、化解措施，怀远县人民政府应保障充足的资金，在项目报批结算应足额保障资金，按照测算的资金需求，足额保障征迁群众的资金需求。

（3）责任主体及协助单位

怀远县榴城镇和征收部门。

9. 水土流失风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段实施期。

（2）主要防范、化解措施，加快被征收土地的利用效率。避免在雨季因土地的搁置而造成淤泥堆积问题等。

（3）责任主体及协助单位怀远县榴城镇和征收部门。

10. 社会稳定风险管理体系风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段实施期。

（2）主要防范、化解措施，项目单位和当地政府就项目进行充分沟通，建立社会稳定风险管理责任制和联动机制，制定相应的应急处置预案等。当地政府和项目单位成立风险控制工作小组，明确小组的工作职责，并结合实际情况编制应急预案，以便在发生不稳定事件时，各单位可以各司其职、有条不紊地开展风险应对。

（3）责任主体及协助单位怀远县榴城镇和征收部门。

11. 文化、生活习惯风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段实施期。

（2）主要防范、化解措施，一是土地征收单位应加强对项目的宣传，及时了解群众的诉求和意愿，及时做好群众工作，对涉及房屋征收的居民要进行合理补偿， 与其充分协商，制定合理的解决方案。并将征地涉及的相关内容及时告知群众，相关公告要及时向大众进行公示。

二是兼顾地方公路远景规划要求。在征地后应做好保障道路通行的方案和措施，确实保障过往车辆的通行安全和铁路两边村民的出行、农耕安全、便利。

（3）责任主体及协助单位怀远县榴城镇和征收部门。

12. 社会治安和公共安全风险化解和防范措施；

（1）风险发生阶段准备期、实施期。

（2）主要防范、化解措施，严厉打击违法分子。个别人一意孤行，其违法行为充分暴露，思想政治工作、法制宣传宣传教育无法解决问题时，坚决采取措施，依法处置。

（3）责任主体及协助单位怀远县榴城镇和征收部门。

13. 相邻不动产不利影响化解和防范措施；

（1）风险发生阶段实施期。

（2）主要防范、化解措施，土地征收单位应加强对项目的宣传，及时了解群众的诉求和意 愿，及时做好群众工作，对拟建设的围墙及房屋影响周边农户耕种，导致粮食检查，要与征收的居民与充分协商，制定合理的解决方案，并进行合理补偿。并将征地涉及的相关内容及时告知群众，相关公告要及时向大众进行公示。

（3）责任主体及协助单位怀远县榴城镇和征收部门。

第七章 专家评审意见及综合结论

专家评审意见汇总如下：通过对怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地土地征收社会稳定风险评估的合法性、合理性、可行性、可控性的论证，可能引发的风险点的分析，针对风险点所采取的化解措施和对策的研究，落实风险化解措施，且及时出台相应政策后，项目风险等级为低风险。

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地社
会稳定风险评估专家评审会意见

2022 年 6 月 16 日，怀远县榴城镇组织召开了怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地项目社会稳定风险评估专家评审会。与会专家和代表（名单附后）听取了评估机构关于《怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地社会稳定风险评估报告（送审稿）》（以下称“报告”）的汇报，进行了认真的讨论和评议，形成意见如下：

通过对怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地的合法性、合理性、可行性、可控性的论证，可能引发的风险点的分析，针对风险点所采取的化解措施和对策的研究，落实风险化解措施后项目风险发生的可能性较小，风险等级为低风险，可以实施征收。

针对风险评估报告，提出如下意见：

1. 实施过程中进一步加大政策宣传。
2. 依法依规开展失地农民社会保险工作。
3. 制定政策时避免攀比风险。
4. 进一步完善风险处置预案。

专家签字：

2022 年 6 月 16 日

1/18子 丁嘉祥 姜中钱
刘毅 孙和虎 408

图 7.1 专家评审意见表

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地 社会稳定风险评估报告评审专家组名单				
序号	单位	职务	签名	备注
1	镇分管领导	副镇长	丁嘉祥	
2	土地所	所长	孙明	
3	司法所	所长	孙明	
4	公安派出所	指导员	孙明	
5	镇信访办	主任	刘毅	
6	镇建设所	主任	袁中钱	

时间： 2022 年 6 月 16 日

图 7.2 专家签到表

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地 社会稳定风险评估报告专家论证会征求意见表			
专家姓名	188	年龄	67
工作单位	怀远县自然资源局	职务	科长
专家建议、意见： 风险评估报告建议采纳。			
备注：			

图 7.3 专家评审意见表

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

社会稳定风险评估报告专家论证会征求意见表

专家姓名	袁中战	年龄	51
工作单位	规划办	职务	主任

专家建议、意见：

风险较低，同意实施。

备注：

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地 社会稳定风险评估报告专家论证会征求意见表			
专家姓名	袁中战	年龄	51
工作单位	规划办	职务	主任
专家建议、意见： 风险较低，同意实施。			
备注：			

图 7.4 专家评审意见表

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地 社会稳定风险评估报告专家论证会征求意见表			
专家姓名	汪世平	年龄	45
工作单位	怀远县	职务	主任
专家建议、意见：			
备注：			

图 7.5 专家评审意见表

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地 社会稳定风险评估报告专家论证会征求意见表			
专家姓名	刘毅	年龄	55
工作单位	榴城镇	职务	信访办主任
专家建议、意见： 风险可控，同意实施			
备注：			

图 7.6 专家评审意见

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地 社会稳定风险评估报告专家论证会征求意见表			
专家姓名	李永亮	年龄	43
工作单位	设计院	职务	所
专家建议、意见： 风险较低，可实施			
备注：			

图 7.7 专家评审意见

怀远县 2022 年第 55 批次（增减挂钩）城镇建设用地 社会稳定风险评估报告专家论证会征求意见表			
专家姓名	丁嘉辉	年龄	29
工作单位	梧州市	职务	副科长
专家建议、意见： 风险较低，建议通过			
备注：			

图 7.8 专家评审意见

第八章 应急处置预案

在项目实施过程中，存在多种社会稳定风险因素，为了控制风险，最大限度地降低社会稳定风险事件的危害，及时化解矛盾，将事件危害控制在最低程度内。

一、工作原则

1. 统一领导，分级负责

社会稳定风险应急工作在上级的统一领导下，根据应急工作的要来，有系统、分层次地建立应急工作组织体系和预案体系，明确各级的职责和分工。实行“分级管理、按级负责、逐级提升”的应急机制。严格按照突发事件处置办法的有关规定，对重大突发事件进行预警、控制、管理和处置，最大限度地控制事态发展。

2. 以人为本，安全第一

切实履行生产安全事故应急管理职能，把保障人民群众的健康和生命财产安全作为首要任务，最大限度地减少安全事故及其造成的人员伤亡。

3. 居安思危，预防为主

积极应对社会稳定风险的各项准备工作，将应对社会稳定风险的各项工

作落实在日常管理之中，加强基础工作，增强预警分析，开展预案演练，提高防范意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，尽可能防止安全事故的发生。

4. 快速反应、协同应对


在社会稳定风险事故处置的各个环节上，做到信息准确、反应灵敏、决策果断、处置迅速，最大程度地减少危害和影响。各单位各部门要加强协调

与配合，在社会稳定风险事故的应急处置中要做到信息互通、资源共享、团结协作、共同应对。

二、应急组织体系

社会稳定风险事故应急管理机构包括应急领导小组、领导小组办公室、应急工作组、现场工作组、专家咨询组等。

社会稳定风险事故应急管理机构



1. 应急领导小组

以县政府分管领导为主要责任人，榴城镇人民政府分管镇长、县信访局局长、县公安局局长、县委政法委主要领导、县自然资源和规划局局长、县发改委主要领导、县法院院长及有关责任部门为主要领导为成员，组成工作领导小组，领导小组下设办公室，建立通联高效的联动工作机制。工作小组主要职责：

（1）针对重大事项稳定事件的性质、规模、事态、地域等，采取相应的处置措施；

（2）负责应急现场通信联络、对外联系、突发事件的统一协调；

（3）组织力量确保重点要害部位的安全和正常的工作、生活秩序；

（4）发生突发事件时，为领导提供信息、通信、预案、咨询等，保证正常运转；

（5）负责向重大事项稳定领导小组汇报事件情况，组织收集有关资料。

2. 应急领导小组办公室

（1）负责 24 小时值班接警工作；

（2）负责接收、处理预测预警信息，及时提出预警状态和应急响应行动建议；

（3）应急状态下形势的研究和分析，提出相应的对策与措施建议；

（4）负责收集、汇总突发事故信息及应急工作组开展应急处置工作的相关信息，统一对外发布信息；

3. 应急工作组

应急工作组在应急领导小组决定启动预警状态和应急响应行动时自动成立。在应急领导小组统一领导下具体承担应急处置工作。应急工作组分为 5 个应急工作小组：

（1）综合协调小组：负责起草重要报告、综合类文件；报送应急工作文件；负责通信保障工作；

（2）新闻宣传小组：负责收集、处理相关新闻报道，及时消除不实报道带来的负面影响；筹备召开新闻发布会，向社会通报突发事故影响及应急处置工作进展情况；

（3）舆情分析小组：加强舆情信息收集和分析研判，规范回应口径，

细化应对措施；

（4）后勤保障小组：负责应急状态期间 24 小时后勤服务保障工作；

（5）总结评估小组：负责编写应急处置工作总结材料；对事故情况、应急处置措施、取得的主要成绩、存在的主要问题等进行总结和评估，提出下一步工作建议。

4. 现场工作组

现场工作组是发布预警和响应时，指定成立并派往事发地的临时机构。

现场工作组具体职责如下：

（1）提出应急处置措施，统一组织指挥现场应急处理工作，并及时向应急领导小组报告现场有关情况；

（2）负责指挥和调度应急处置力量，化解社会稳定风险事故；

（3）负责社会稳定风险事故善后处置相关工作。

5. 专家咨询组

根据应急处置工作的实际需要，应急领导小组可聘请有关专家

为应急管理提供决策建议，参与社会稳定风险事故应急处置工作。在应急状态下，可就近挑选应急收援专家组成专家组。

三、预警和预防机制

1. 预警和预防制度

以当地政府主要分管领导，各有关责任部门、建设单位及施工单位主要领导作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，定期检查及汇报工程建设过程中有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。

2. 预警信息的传递及处置

预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、应采取的措施等。预警信息传递的渠道主要有两种：

（1）正常情况下由工程建设责任人负责向分管领导进行汇报，然后由分管领导协同有关人员对信息进行分析及调查，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息予以高度重视，必要时提出启动应急预案的建议。

（2）应急领导小组办公室设置了 24 时值班电话，任何人均可作为信息的报告人，值班人接到电话后立即向应急领导小组进行汇报，由应急领导小组按上述工作程序进行处理。

四、应急处置

重大事项稳定事件工作接报后，立即向重大事项稳定事件工作领导小组组长汇报情况，启动应急预案。根据突发事件的类别分别制定了不同的应急处置措施。

1. 信息报送

社会稳定风险突发事件后，领导工作小组应在 1 个小时内将事件情况、已采取的措施、联络人及联系方式等通过电话报当地政府主要分管领导，同时应在 2 个小时内将事件的详细情况书面报当地政府主要分管领导，不得迟报、谎报、瞒报和漏报，报告内容主要包括时间、地点、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等，应急处置过程中，要及时续报有关情况。

2. 先期处置

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，立即采取措施控制事态发展，并启动相关应急预案，及时有效地进行先期处置，控制事态。先期处置要求开

展以下工作：

（1）对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，并根据起因即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，把群众稳定在当地。

（2）第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策，并将不稳定情况向所在地政府有关部门报告，请求帮助和支持。

（3）对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场组织工作，及时提出处理意见；

（4）把上访群众稳定在当地，坚决劝阻集体赴京、赴省上访，对集体赴京、赴省上访群众，尽快接回，做好疏导工作。

（5）对有轻重或危害社会倾向的特殊人员要耐心开导，稳定他们的情绪，并联系有关方面解决问题。必要时，报请有关机关采取应急措施。

3. 应急处置

领导工作小组确定社会稳定风险突发事件后，应根据突发风险事

件性质及事态严重程度，及时组织召开会议，决定启动预案。同时针对不同突发风险事件，成立相关的现场处置工作小组。现场处置工作小组在领导工作小组的统一领导下，制定突发风险事件处置方案，拟定统一的对外宣传解释口径，及时开展现场处置工作。

突发事件发生单位负有进行先期处置的第一责任，必须在第一时间组织开展先期应急处置工作。要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，控制事态并向所属工作领导小组报告。

各级突发事件应急领导小组接到相关部门关于突发事件的报告后，应明确应急响应等级和范围，启动相应应急预案，必要时设立应急处置指挥部，迅速通知事件应急小组成员立即赶往现场处理。同时通知事件单位负责人立即赶往现场。到达现场后应立即采取以下措施防止事件的进一步恶化。

应急状态启动后，应急领导小组立即派人赶赴现场，到达现场后，从以下方面开展工作：

（1）控制事态，首先向先期到达的相关单位或现场负责人了解情况：税据情况通知相关部门到现场协调处理；各小组迅速组织现场应急方案的，及时向上级有关方面汇报现场处置工作进展情况。

（2）教育引导，了解当事人员提出的主要问题，并进行对话，做好调解疏导工作。积极宣传有关法律法规及《信访条例》，并对违规行为进行劝阻、批评和教育。

（3）协调联络，通知当地政府负责领导，单位负责人赴现场进行劝导，动员其亲友参与做好劝导工作。

（4）疏散人员，对聚集群众进行疏散，并做好群众的说服安抚工作；对经劝诫无效的人员，由公安机关将其带离现场，或通知其监

护人将其带回。现场应急处置工作结束后，后续加强进一步处置及责任追究，妥善解决群众意见。主要包括：

（1）召开协调会，进一步了解情况，根据相关法律、法规和事件的具体情况，提出初步解决意见；

（2）在现场不能圆满解决的问题应在随后三个工作日内作出进一步的调查处理。

（3）将现场协调处置情况以及最终处理结果向应急办公室写出书面报告；

（4）对事件的责任方及责任人按各自应承担的责任作出相应处理。

4. 后期处置

突发事件结束后，应尽快消除突发风险事件的影响，并及时解除应急状态，恢复正常工作状态。同时总结经验，对突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训等问题进行调查评估，评估应急预案的实施效果，对预案进行修订和完善。

五、机制保障

1. 健全决策风险评估机制

严格落实涉及社会领域、民生领域、群众切身利益的重大决策、重大项目、重大事项社会稳定风险评估制度，做到“不评估不决策”“不评估不实施”，将风险评估工作开展情况纳入政府党委、政府督查重点内容，适时开展专项督导检查，发现问题及时督促整改。

2. 建立风险常态摸排机制

坚持走访调研工作制度，转变工作方法，由群众反映变为走访，

深入工程现场、社区，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。建立月排查机制，各单位围绕重点任务、重点领域、重点群体、重点问题，每月开展风险隐患摸排，对摸排发现的重大风险和突出矛盾，逐一制定防监化解方案和应急处置措施，落实责任领导、责任单位、责任人员、防控措施，化解时限、工作目标，逐个攻坚化解。确保风险防范在先、发现在早、处置在小。坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，

研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。

3. 建立风险动态管理机制

实行分级管控。对本部门本单位可控的风险隐患，落实部门和单位主体责任，对重点人员，分级动态管理，落实包保稳控责任。对跨地区、跨部门或涉及人数多的重大风险隐患，及组织跨部门协作攻坚化解。各单位遇突发重大风险隐患，随发随报、跟踪续报，不得迟报、漏报瞒报。把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期听取有关单位社会稳定工作汇报；认真研究群众反映的新情况，分析可能出现的重大问题研究对策。

4. 建立风险防控协同机制

成立由分管领导牵头的工作专班，相关部门和涉事单位参与，共同做好防范化解重大风险工作。对发现的重大行动性信息，依托信访维稳安保指挥部，将情报第一时间通报相关责任主体，依法迅速果断处置。

5. 建立风险防控责任机制

成立防范化解重大风险组织体系，定期组织分析研判、对策研究，针对敏感节点和薄弱环节，制定细化方案，推动防范化解责任落实。推动防范化解工作，严防矛盾上交、问题上行、风险外溢。加强牵头抓总、统筹推进、协调调度、监督问责，确保各项措施落到实处。

落实维护社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。对因工作不负责、失职、处理失当而引发大规模群体性事件造成严重后果的，追究有关领导的责任。

6. 建立风险应急处置机制

健全完善社会领域重大风险应急处置预案，加强日常演练，提升防控水平。加强情报信息工作，及时掌握苗头性、预警性、行动性信息，一旦发现重大风险隐患苗头，涉事地区、部门和单位要迅即响应、立即启动预案，做好前期处置工作，做好依法处置、舆论引导、社会管控“三同步”工作。

附件：

征收地社会稳定风险评估 民意调查问卷

尊敬的调查对象，您好，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷。
本调查采用记名的方式，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案仅用于本项目的社会稳定风险分析，不会影响到您的个人利害关系。在此表示衷心感谢！

- 1、您是通过以下哪种途径了解本项目？
☐网络媒体 ☒项目公示 ☐政府宣传 ☐居间交谈 ☐不了解
- 2、您认为建设本项目是否有利于本地区的经济、文化发展？
☒有利 ☐不利 ☐不知道
- 3、您认为本项目的实施对您的生活水平有何影响？
☒有所提高 ☐不变 ☐有所下降
- 4、对于本地块上的附属物征收，你的看法是？
☒依法征收，可以接受 ☐不能接受
- 5、您认为本项目实施过程中是否会对社会和环境产生不利影响？
☒不会 ☐施工过程中造成道路绕行，生产生活可能被打断
☐施工过程中的噪音 ☐施工过程中的粉尘 ☐施工过程中安全问题，如施工车辆事故 ☐施工过程中社会安全问题等其他
- 6、综合利弊，您对本项目的态度是？
☒非常支持 ☐一般支持 ☐不支持
- 7、你不支持本项目建设的理由是（非常支持、一般支持可以不填）？

调查对象签名：马国胜

居住地址：

联系电话：13865077683

2022年6月16日

征收地社会稳定风险评估 民意调查问卷

尊敬的调查对象，您好，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷。
本调查采用记名的方式，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案仅用于本项目的社会稳定风险分析，不会影响到您的个人利害关系。在此表示衷心感谢！

1、您是通过以下哪种途径了解本项目？

☒网络媒体 ☒项目公示 ☐政府宣传 ☐居间交谈 ☐不了解

2、您认为建设本项目是否有利于本地区的经济、文化发展？

☒有利 ☐不利 ☐不知道

3、您认为本项目的实施对您的生活水平有何影响？

☒有所提高 ☐不变 ☐有所下降

4、对于本地块上的附属物征收，你的看法是？

☒依法征收，可以接受 ☐不能接受

5、您认为本项目实施过程中是否会对社会和环境产生不利影响？

☒不会 ☐施工过程中造成道路绕行，生产生活可能被打断

☐施工过程中的噪音 ☐施工过程中的粉尘 ☐施工过程中安全问题，如施工车辆事故 ☐施工过程中社会安全问题等其他

6、综合利弊，您对本项目的态度是？

☒非常支持 ☐一般支持 ☐不支持

7、你不支持本项目建设的理由是（非常支持、一般支持可以不填）？

调查对象签名：

居住地址：

联系电话：15056350825

2022年6月16日

征收地社会稳定风险评估 民意调查问卷

尊敬的调查对象，您好，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷。
本调查采用记名的方式，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案仅用于本项目的社会稳定风险分析，不会影响到您的个人利害关系。在此表示衷心感谢！

1、您是通过以下哪种途径了解本项目？

☐网络媒体 ☒项目公示 ☐政府宣传 ☐居间交谈 ☐不了解

2、您认为建设本项目是否有利于本地区的经济、文化发展？

☒有利 ☐不利 ☐不知道

3、您认为本项目的实施对您的生活水平有何影响？

☒有所提高 ☐不变 ☐有所下降

4、对于本地块上的附属物征收，你的看法是？

☒依法征收，可以接受 ☐不能接受

5、您认为本项目实施过程中是否会对社会和环境产生不利影响？

☒不会 ☐施工过程中造成道路绕行，生产生活可能被打断
☐施工过程中的噪音 ☐施工过程中的粉尘 ☐施工过程中安全问题，如施工车辆事故 ☐施工过程中社会安全问题等其他

6、综合利弊，您对本项目的态度是？

☒非常支持 ☐一般支持 ☐不支持

7、你不支持本项目建设的理由是（非常支持、一般支持可以不填）？

调查对象签名：佳崔进

居住地址：

联系电话：18855228451

2022 年 6 月 16 日

征收地社会稳定风险评估 民意调查问卷

尊敬的调查对象，您好，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷。
本调查采用记名的方式，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案仅用于本项目的社会稳定风险分析，不会影响到您的个人利害关系。在此表示衷心感谢！

1、您是通过以下哪种途径了解本项目？

☐网络媒体 ☒项目公示 ☐政府宣传 ☐居间交谈 ☐不了解

2、您认为建设本项目是否有利于本地区的经济、文化发展？

☒有利 ☐不利 ☐不知道

3、您认为本项目的实施对您的生活水平有何影响？

☒有所提高 ☐不变 ☐有所下降

4、对于本地块上的附属物征收，你的看法是？

☒依法征收，可以接受 ☐不能接受

5、您认为本项目实施过程中是否会对社会和环境产生不利影响？

☒不会 ☐施工过程中造成道路绕行，生产生活可能被打断
☐施工过程中的噪音 ☐施工过程中的粉尘 ☐施工过程中安全问题，如施工车辆事故 ☐施工过程中社会安全问题等其他

6、综合利弊，您对本项目的态度是？

☒非常支持 ☐一般支持 ☐不支持

7、你不支持本项目建设的理由是（非常支持、一般支持可以不填）？

调查对象签名：焦希松

居住地址：

联系电话：182552708

2022年6月10日

征收地社会稳定风险评估 民意调查问卷

尊敬的调查对象，您好，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷。
本调查采用记名的方式，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案仅用于本项目的社会稳定风险分析，不会影响到您的个人利害关系。在此表示衷心感谢！

1、您是通过以下哪种途径了解本项目？

☐网络媒体 ☒项目公示 ☐政府宣传 ☐居间交谈 ☐不了解

2、您认为建设本项目是否有利于本地区的经济、文化发展？

☒有利 ☐不利 ☐不知道

3、您认为本项目的实施对您的生活水平有何影响？

☒有所提高 ☐不变 ☐有所下降

4、对于本地块上的附属物征收，你的看法是？

☒依法征收，可以接受 ☐不能接受

5、您认为本项目实施过程中是否会对社会和环境产生不利影响？

☒不会 ☐施工过程中造成道路绕行，生产生活可能被打断

☐施工过程中的噪音 ☐施工过程中的粉尘 ☐施工过程中安全问题，如施工车辆事故 ☐施工过程中社会安全问题等其他

6、综合利弊，您对本项目的态度是？

☒非常支持 ☐一般支持 ☐不支持

7、你不支持本项目建设的理由是（非常支持、一般支持可以不填）？

调查对象签名：

崔荣侠

居住地址：

联系电话：1505297130

2022年6月16日

征收地社会稳定风险评估 民意调查问卷

尊敬的调查对象，您好，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷。
本调查采用记名的方式，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案仅用于本项目的社会稳定风险分析，不会影响到您的个人利害关系。在此表示衷心感谢！

- 1、您是通过以下哪种途径了解本项目？
☐网络媒体 ☒项目公示 ☐政府宣传 ☐居间交谈 ☐不了解
- 2、您认为建设本项目是否有利于本地区的经济、文化发展？
☒有利 ☐不利 ☐不知道
- 3、您认为本项目的实施对您的生活水平有何影响？
☒有所提高 ☐不变 ☐有所下降
- 4、对于本地块上的附属物征收，你的看法是？
☒依法征收，可以接受 ☐不能接受
- 5、您认为本项目实施过程中是否会对社会和环境产生不利影响？
☒不会 ☐施工过程中造成道路绕行，生产生活可能被打断
☐施工过程中的噪音 ☐施工过程中的粉尘 ☐施工过程中安全问题，如施工车辆事故 ☐施工过程中社会安全问题等其他
- 6、综合利弊，您对本项目的态度是？
☒非常支持 ☐一般支持 ☐不支持
- 7、你不支持本项目建设的理由是（非常支持、一般支持可以不填）？

调查对象签名：

居住地址：

联系电话：18226552994

2022年6月16日

征收地社会稳定风险评估 民意调查问卷

尊敬的调查对象，您好，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷。
本调查采用记名的方式，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案仅用于本项目的社会稳定风险分析，不会影响到您的个人利害关系。在此表示衷心感谢！

1、您是通过以下哪种途径了解本项目？

☒网络媒体 ☒项目公示 ☐政府宣传 ☐居间交谈 ☐不了解

2、您认为建设本项目是否有利于本地区的经济、文化发展？

☒有利 ☐不利 ☐不知道

3、您认为本项目的实施对您的生活水平有何影响？

☒有所提高 ☐不变 ☐有所下降

4、对于本地块上的附属物征收，你的看法是？

☒依法征收，可以接受 ☐不能接受

5、您认为本项目实施过程中是否会对社会和环境产生不利影

响？

☒不会 ☐施工过程中造成道路绕行，生产生活可能被打断

☐施工过程中的噪音 ☐施工过程中的粉尘 ☐施工过程中安

全问题，如施工车辆事故 ☐施工过程中社会安全问题等其他

6、综合利弊，您对本项目的态度是？

☒非常支持 ☐一般支持 ☐不支持

7、你不支持本项目建设的理由是（非常支持、一般支持可以不填）？

调查对象签名：

居住地址：

联系电话：15178323810

2022年6月16日