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1前言

1.1综合说明

为贯彻落实《中共安徽省委关于转发<践行新理念站上新起点闯出发展新路仍需补足短板—习近平总书记安徽考察活动首次回访调研报告>的通知》（皖发〔2017〕2号）的要求，加大农业基础设施建设投入，重点解决全县农田水利“最后一公里”问题，怀远县农业农村局组织开展了农田水利“最后一公里”专项规划编制。编制怀远县农田水利“最后一公里”专项规划旨在全面落实国务院《农田水利条例》，做好农田水利建设基础性工作，加快补齐农田水利基础设施发展滞后的短板，为建设美好怀远提供坚实的农田水利支撑。

安徽省农业农村厅下达《安徽省2020年度农田水利“最后一公里”建设任务的通知》（皖农建函[2020]193号）实施计划，怀远县河溜镇2020年农田水利“最后一公里”建设任务总治理面积0.52万亩，全部为专项资金项目，项目区位于怀远县河溜镇境内。本次实施方案是按照《怀远县农田水利“最后一公里”建设专项规划（2018～2022年）》进行编制的。怀远县农田水利“最后一公里”专项规划以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指引，通过总结分析全县农田水利建设与管理上取得的经验与存在问题，在社会经济发展需求的基础上，明确了指导思想和整体思路。怀远县农田水利“最后一公里”建设的必要性和重要性：加强农田水利“最后一公里”建设项目建设是建设美好新农村的需要、是改善农业生产模式的需要、是创建高产、优质、高效、生态、安全现代农业的需要、是提高土地产出率的需要、是实现农业可持续发展的需要、是实现农业社会化服务的需要。

1.2工程范围及主要工程内容

1.2.1工程范围

规划范围与规划对象：本次实施范围位于河溜镇境内，涉及毛园村和付圩村等2个行政村，总治理耕地面积0.52万亩，其中：毛园村0.28万亩，付圩村0.24万亩。

1.2.2主要工程内容

毛园村主要工程内容：

（1）清淤工程：本次计划清淤排水大沟1条长1.35km。


（2）防渗渠加固工程：计划对项目区内的防渗渠进行加固，其中：毛园张郢二级站支渠加固长5.01km，毛园站干渠加固长0.12km；加固总长5.13km。

（3）配套建筑物工程：新建毛门8座（Φ0.3m）。

（4）灌溉工程：新建电站1座（毛园张郢二级站）。

（5）其他工程：计划建设工程标志牌1块。

付圩村主要工程内容：

（1）清淤工程：本次计划清淤大沟1条长0.8km，中沟12条长7.96km。

（2）防渗渠加固工程：计划对项目区内的付圩二级站干渠加固，长0.50km。

（3）桥涵闸配套工程：计划新建配套建筑物15座，其中：生产桥1座（3米跨），节制闸1座（1米），农门3座（Φ0.5m），毛门10座（Φ0.3m），地下暗涵38m（Φ1.0m）。

（4）灌溉工程：新建电站1座（付圩二级站）。

（5）其他工程：计划建设工程标志牌1块。

1.3投资概算及资金筹措

本工程按现行标准编制投资概算，工程总投资478.40万元；其中：建筑工程387.99万元，机电设备及安装工程47.25万元，金属结构及安装工程8.77万元，施工临时工程10.78万元，独立费用23.60万元。

根据安徽省财政厅、水利厅关于印发《安徽省财政农田水利“最后一公里”建设专项奖补资金管理办法》的通知”（财农〔2018〕221号）建设资金由省财政投入1/3，县财政投入1/3，乡镇自筹及群众投劳折资1/3，并综合考虑怀远县实际情况，怀远县河溜镇2020年农田水利“最后一公里”建设资金由省财政投入167.44万元，县财政筹集落实156.00万元，乡镇自筹及群众投劳折资154.96万元。

1.4工程效益

效益分析：本工程实施完成后，可改善灌溉面积5200亩，改善除涝面积5200亩；年新增粮食产量36.40万公斤，年纯效益增加总额64.43万元。

本项目的效益费用比1.23，投资回收年限为6.38年，内部收益率为12.8％，说明建设该项目的经济效益明显。同时该项目区建成后，社会效益和生态效益也较显著。因此该项目是经济合理的，各项经济指标合理，本项目在经济上是可行的。

1.5工程管理机制

1.5.1项目建设管理

项目将严格实行工程招投标制、工程监理制、项目法人制和合同管理制。通过公开招标，选择具备资质且经验丰富的企业施工，具有资质的监理单位，严把材料设备采购、施工队伍管理、施工程序、监督公示、技术档案等五关，加强资金管理，严格验收程序，以确保工程质量。

1.5.2工程运行管护

根据安徽省农业农村厅《安徽省农田建设工程管护规定的通》的精神，按照以下原则进行：（1）谁受益、谁管护、谁使用、谁管护；（2）县负总责任、部门协调、镇（乡）村监管；（3）市场手段与政府补助相结合，落实小型水利工程管理主体和管护责任。

（1）项目建成后，要突破管理机制，以农民自愿为原则，打破一家一户的单一管理常规，实行大面积的责任承包，充分发挥其治理示范区的生产效益。

（2）具体日常养护见下：项目建成后，所有的田间设施移交给乡镇人民政府，由乡镇及行政村负责本项目的田间工程设施管理，实行统一管理的办法，调动农民参与工程管护；进一步加强农作物基地建设的宣传推广，利用项目区的示范效果辐射带动周边地区加大农田基础设施建设的工程投入和技术投入，改善排灌条件，增加水稻产量和效益。

为切实做好项目区工程的运行管护工作，在工程竣工验收合格后，移交给项目区乡镇管理。

项目建成后管理运行的好坏，对项目效益的正常发挥影响很大，不仅关系到工程能否安全正常运行，而且还关系到工程使用寿命的长短，因此，必须建管并重。

1.6保障措施

一是加强组织领导。规划经县政府批准同意后，由县政府组织推动规划的实施。

二是明确责任主体。明确县政府的主体责任。具体组织本行政区的规划实施。

三是统筹协调推进。统筹协调各部门共同推进规划的实施。加强技术指导和资金项目整合。

四是严格督促考核。分解落实具体建设管理任务，签订责任状，加强检查督促，分年度进行考核，推动规划的实施。

五是深化体制改革。创新工程建设、管理维护体制机制，鼓励引导社会力量，加大对农田水利“最后一公里”的建设、管理维护。

2基本情况

2.1自然条件

2.1.1地理位置
河溜镇位于怀远县中部，距县城20km，南临芡河、北靠涡河、西与国营龙亢农场相邻。国道G329蚌（埠）—阜（阳）阳公路在境内横贯东西；蚌（埠）—阜（阳）—界（首）（南京—洛阳）高速公路在河溜设有出入道口。

2.1.2气象条件

本区地处亚热带与暖温带的过渡带，既具有暖温带半湿润季风型气候的一些特点，又具有大陆性气候特征，冬寒晴燥，夏热多雨，总的特点为冬夏长、春秋短、日照时数多。四季分明，气候温和，雨量适中，雨季显著。

本地区多年平均降水量为874mm，最大年降水量1556mm（1956年），最小年降水量为413mm（1922年）。6～9月汛期多年平均降水量为564mm，占全年总降水量的61%，降雨时空分布极不均匀。1956年降雨量为1559.5mm，1978年降雨量为455.7mm，最大年降雨量是最小年降雨量的3.4倍。年内最大月降雨量571.2mm，最大7日降雨量212.7mm，最大3日降雨量178.0mm，最大1日降雨量140.2mm；最长不雨天数为66天。多年平均水面蒸发量为1083.18mm，6～8月份水面蒸发量占全年蒸发量的39%。干旱系数为0.82。

根据历史气象资料分析，怀远县多年平均气温为15.3℃，最高月平均气温达摄氏28.0℃。一月份气温最低，平均1.0℃，极端最低气温为－19.4℃（1969年2月5日）；七月份气温最高，平均气温28.1℃，极端最高气温达44.5℃（1959年8月24日）。初霜期最早为10月11日，最晚为11月25日。终霜期最早为2月18日，最晚为4月14日，平均无霜期215天。

2.1.3土壤条件

项目区境内第四纪覆盖层较厚，最深处达455m。覆盖层内粘土、亚粘土、粉细砂土交替沉积，除沿河地带外，地下水横向流动极微。潜水动态属渗入―蒸发型。地下水平均埋深1～2m，干旱年可达2.5m以上。

第四纪地层上部全新统厚25～30m，其中分布有5～15m厚的砂层，是浅层水的主要含水层；中部上更新统厚65～90m，砂层厚2～9m；下部中下更新统平原区埋深260～455m，阚疃集、北新集、路心、褚集等深孔中发现3～14m厚的中、细砂含水层，徐圩、刘圩、藕塘、大成等深孔发现有20～40m厚粉细砂、中粗砂含水层。

怀远县的土壤包括近代黄泛潮土、潮棕壤土、砂姜黑土、水稻土和石灰土五大类26个土属，65个土种。主要土壤分布如下。

（1）近代黄泛潮土区，分布在沿涡、沿淮及北淝河下游，有沙土、淤土、两合土等土属。其中沙土排水性能好，淤土排水性能差，两合土粘性适中，保水保肥性能强，是高产土壤。

（2）潮棕壤土区，分布在芡、天、淝、澥等沿河岗岗坡地及岗上缓坡地，主要土属有坡黄土、淤坡黄土和黄白土等，排水条件较好，但水土流失严重。

（3）砂姜黑土区，分布在广大河间平原，因离承泄区较远和坡降缓，排水条件不好，加之耕作层浅，质粘、缺磷，是相对低产区。

（4）水稻土区，近淮、芡河下游、芡涡之间和涡淝之间灌溉条件较好的地带，经过多年水田耕作，已发育为成片的水稻土区。

（5）石灰土区，主要分布在山麓高地和谷地以及低山丘陵区，土层薄，水土流失严重，易受旱。

2.2水资源

项目区水资源构成特点是地表水与地下水相结合，北靠涡河、南临芡河，地表水资源相对丰富；且项目区现状均属已建电站（毛园站、红旗站）灌区范围内，故水源充足有保证。本次规划通过河灌模式进行灌溉，对毛园片进行水资源平衡分析。

（1）项目区需水量计算

1、农业灌溉需水

毛园村片区为传统农业区，种植结构“小麦-水稻”的种植模式。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），项目区位于淮北平原南部灌溉分区，在保证率P=75%时，水稻净灌溉定额为211m³/亩，小麦净灌溉定额为67m³/亩；在保证率P=90%时，水稻净灌溉定额为288m³/亩；经内插法计算得，在保证率P=85%时，水稻净灌溉定额为262m³/亩。项目区主要灌溉水源为涡河，采用水泵提水通过渠道输水到田块，灌溉水利用系数取0.7（参考怀远县农田水利规划（2010-2020））。毛园村片区规划耕地2800亩，计算项目区农作物年灌溉需水量详见表2-2。

表2-2  农业灌溉定额计算表（年）
	作物名称
	种植面积

（亩）
	灌溉定额

（m³/亩）
	净灌溉水量

W净需（万 m³）
	灌溉水利用系数
	毛灌溉水量

W毛需（万 m³）

	水稻
	2800
	262
	73.36
	0.7
	104.80

	小麦
	2800
	67
	18.76
	0.7
	26.80

	小计
	
	
	92.12
	
	131.60


2、牲畜需水

项目区内无大型养殖场，农户养殖的牲畜数量稀少，因此牲畜需水几乎可以忽略不计。

3、生活需水

项目区内群众生活用水主要依靠农村饮用水工程，不涉及项目区内的水资源，因此不单独分析。

综合农业及生活需水量项目区总需水量为131.60万m³。

（2）项目区可供水量计算

项目区内可供水量分别为可开采的地下水和可利用的地表径流。

因项目区现状采用河灌模式灌溉，故本次分析仅对可利用的地表径流进行分析。

1、地表水资源计算
（1）灌溉回归量

灌溉回归量由下式计算：W2=Mµ

M—毛灌水总量，前文计算131.60万m³；

µ—灌溉回归系数，0.20； 

计算得 W2为26.32万m³。
表 2-3  回归补给量计算成果表

	灌溉保证率
	计算面积

（万亩）
	年灌溉需水量

（万 m³）
	回归系数
	灌溉回归补给量

（万 m³）

	85%
	0.28
	131.60
	0.20
	26.32


（2）降水

根据气象资料统计项目区多年平均降水量为874.00mm，年最大降水量达到1556mm，年最小降水量仅有413mm。不同频率降水量的计算方法采用适线法，计算成果见表2-4。

表2-4  项目区年降水量特征值计算表

	指标
	年最大雨量(mm)
	年最小雨量(mm)
	年降雨特征值

	
	
	
	均值(mm)
	P=85%(mm)

	数量
	1556
	413
	874
	691.1


（3）径流

项目区水系及产流方式较为复杂，无控制流量站，属无资料地区。故本区产水量采用《安徽省水资源评价》成果以及《安徽省水文手册》中水资源量有关数据计算。均值采用167mm，Cv=0.8，Cs=2.5Cv，项目区地表水资源计算成果见表2-5和表2-6。
表2-5  项目区地表水资源计算成果表

	频率
	75%
	85%
	90%
	多年平均

	径流深（mm）
	75
	55
	45
	167


表2-6
  项目区地表水资源计算成果表

	灌溉保证率
	计算面积（km2）
	地表水资源量（万m³）

	85%
	2.55
	14.03


综上：项目区内85%保证率下地表水资源量为14.03万m³。

（4）地表水资源可利用量及供水量分析

项目区内地表水来源利用现状大沟、塘坝调蓄地表径流。当项目区塘坝蓄水无法保障时，可通过毛园站进行补水，水资源充足有保证。

（5）水资源供需平衡分析

根据现场调查，目前项目区可利用地表水灌溉面积为2800亩，详见表2-7水资源平衡计算成果表。

表2-7  水资源平衡计算成果表

	保证率
	需水量

（万m³）
	供水量（万m³）
	余缺

（万m³）

	
	
	毛园站
	地表水
	回归水
	

	85%
	131.60
	100.00
	14.03
	26.32
	余8.75


通过以上分析，项目区水资源总的来说是可供水量大于农作物生长需水量，是满足该项目要求的。但水资源随着经济发展，会日益紧缺。为了加强节水管理，节约水资源，提高灌渠水利用系数，农田灌溉方式应大力提倡采用田间节水灌溉方式，尽量避免水资源的浪费。

2.3社会经济状况

2020年怀远县实现地区生产总值335亿元、增长7.5%，财政收入36.4亿元、增长13%，固定资产投资234亿元、增长10%，社会消费品零售总额165.8亿元、增长13%，规模以上工业增加值增长9.5%，城乡居民人均可支配收入分别达到32440元和16855元，分别增长9%和10%，发展的质量和效益持续提高；战略性新兴产业产值增长20%，高新技术产业增加值增长17%。

河溜镇位于怀远县中部，辖20个村，总人口6.76万人（2017年）。；总面积134.73km2（2017年），耕地面积8.6万亩。该镇农业主产小麦、水稻、棉花、玉米等，有发展农产品深加工的充足原料，养殖业以水产和畜牧为主，有优质水面1.2万亩，发展潜力巨大。

毛园村位于河溜镇西4km，全村耕地面积9001亩，总人口5080人、1320户；传统产业以小麦、水稻、玉米为主。

付圩村位于河溜镇东7km，国道G329北首，北靠涡河，交通便利，全村有4个村民小组，526户，人口2607人，总耕地面积3717亩。

2.4自然灾害情况

自然灾害主要是指影响农业生产的气象灾害，主要有：旱涝、连阴雨、暴雨、洪涝、冰雹、大风、霜冻、寒流、干热风等自然灾害，其中涝灾和干旱对本区农业生产危害较大。

（1）涝灾

涝灾大部分出现在汛期（7-9月份），汛期降雨常以大雨、暴雨形式出现，而且日数多、强度大。农田在雨后涝水不能及时排出而形成涝灾。据1949～2013年统计资料表明，曾出现较大的洪涝灾害有28年，洪涝灾害平均两年出现一次；发生大水年份8次，为1954年、1956年、1972年、1975年、1984年、1991年、2003年、2007年和2013年。

（2）干旱

项目区多年平均降水量837mm，近50年来降雨量最小的是1978年，全年降雨量只有476.57mm，由于时空上分布不均，时有旱灾发生。干旱灾害一般出现在梅雨后的夏秋两季，大旱多发生在秋季。由于水利基础设施薄弱，灌溉设施的老化，且水利设施多修建于上世纪六七十年代，但由于年久失修，已不能发挥效益，使得区内的旱灾较为严重，旱灾已成为制约项目区粮食产量提高的主要因素之一。据统计，1949～2011年间，在近60年间，怀远县秋季作物有36年发生旱灾，约合5年3遇；午季作物出现旱灾共40年，约3年两遇；其间共有29年发生洪、涝、渍水灾。其中：发生特大干旱5次，即1959年、1978年、2001年、2009年春季和2010秋冬春年。

3农田水利现状

3.1基础设施现状

（1）排涝工程现状

项目区排涝承泄区芡河，毛园片降雨主要通过面上排涝沟排入陈斜沟、付圩片降雨主要通过面上排涝沟排入鱼米沟，均自排进入芡河；在现有排水沟畅通的状况下，排涝问题不大，相反灌溉较为困难且成本较大。项目区排涝工程主要是排灌沟渠，现有大沟9条长8.746km，中沟12条长9.415km；大中沟因多年未治理，均存在不同程度的淤积，仅达到设计排涝标准的50%，亟待疏浚整治。
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排涝沟现状（项目区）
（2）灌溉工程

毛园片灌溉供水主要通过毛园站提水灌溉，电站现状设备均完好，运行正常，但项目区灌溉渠系因管护不到位部分存在损坏现象。

毛园站灌溉水源为涡河，灌溉面积1.30万亩，灌溉范围主要为毛园村、河溜林场、倪桥村和街西村等4个行政村，现状电站配备650HW-10水泵2台，单台电机180 kw，总装机360kw。

付圩片灌溉供水主要通过红旗站提水灌溉，电站现状设备均完好，运行正常。

红旗站灌溉水源为涡河，灌溉面积1.60万亩，现状电站配备700ZLB-70水泵6台，单台电机155 kw，总装机930kw。
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灌溉渠系工程现状（毛园片）
（3）田间工程现状

现有配套桥涵大部分结构完好，满足使用要求，部分为圬工结构，亟需拆除重建。
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田间工程现状（付圩片）
3.2管理现状

项目区由于水行政管理体制尚未健全，水利投入与社会经济发展的要求不相适应，工程建成后，管理和运行没有稳定的收入，多元化的投入机制尚未完全形成，水利人才队伍薄弱，后备技术力量匮乏；水利管理体制有待完善、水利改革和创新力度不够，对相关水利政策和法规研究滞后；水利信息化和现代化建设仍需加快；农村税费改革后，虽做了积极有益探索，但农田水利基本建设组织发动难、投入不足的问题并未从根本上解决。工程管理粗放，设施管护水平低下，管护责任不到位，工程处于所有者无力管理、使用者只使用不管护的状况。工程正常管理经费不落实，这是导致工程老化、年久失修、效益低下的重要原因之一。

3.3运行管理与改革创新情况

近年来，怀远县经过不懈的努力，实施了一大批农田水利项目，农田水利基础设施条件有了很大改善和提高，农业增产、农民增收、农村发展的格局正稳步向前推进。按照“产权有归属，管理有载体，运行有机制，工程有效益”的总体要求，逐步建立健全了职责明确、形式多样、管理高效、服务到位、充满活力的小型农田水利工程管理服务体系。进一步强化了乡镇水利站和村级水管员管理服务能力，他们作为农业农村局的下派机构和聘用人员，起到了很好的上传下达作用，将水利科学技术和好的管理经验及时传达到镇村干群那里，同时，坚持对水利工程的巡查检查，发现问题及时反馈到农业农村局和乡镇以便及时做出决断，从而畅通了农田水利工程运行管护信息，保证了工程的良性运行。积极培育了农民用水者协会、水利合作社、市场化抗旱服务组织、种粮大户、物业化管理等多种形式的新型管理服务组织，明晰小型农田水利工程及抗旱设备的所有权、规范经营权、保障受益权，落实管护服务主体和责任。积极落实了产权主体颁发产权证、管护使用主体颁发使用权证和各方签订管护责任书的“两证一书”制度；近几年建设的小型水利工程“两证一书”发放率达75%以上。县政府按照相关规定，每年都从专项经费中划拨管护资金，用于贴补管护主体，使得他们在自身管理中得到实实在在的实惠，也从而切实保障了小型农田水利工程的安全规范和健康运行，充分发挥了农田水利的功能和效益，工程管理良性运行的机制正在形成。多年的实践证明，农民及新型农业经营主体参与运行管护的农田水利工程，管护到位，很少出现工程损毁现象，即使有损毁也都能及时修复处理，能够保证工程的正常运行，不致造成工程的更大毁坏和无法运行。但就全县整体情况而言，由于受农田工程现状条件和投资经费等因素限制，加上用水管理科学技术还不够完善，河灌区的用水计量还是粗放型的。河灌区的水费征收基本上还是沿用过去的按开机时间收费，或按灌溉田块面积收费。

3.4存在的主要问题

1、排涝工程

毛园片：1条大沟（毛园张郢二级站引水沟）未治理，杂草丛生，沟渠存在塌方淤积现象，雨天积水严重，影响沟道过流。下雨时部分田间积水无法及时排除，导致地下水位抬高，从而造成土壤盐碱化，对旱作产量有影响，亟需清淤疏浚。

付圩片：1条大沟（鱼米沟、付圩二级站引水沟）未治理，杂草丛生，沟渠存在塌方淤积现象，影响沟道过流，亟需清淤疏浚。目前，小沟均已清淤完，现状过流能力良好；部分中沟因存在不同程度的淤积，造成排水不畅，下雨时部分田间积水无法及时排除，导致地下水位抬高，从而造成土壤盐碱化，对旱作产量有严重影响，亟需清淤疏浚。
2、灌溉工程

项目区属于淮北平原南部，根据实地勘探，项目区灌溉方式河灌模式，

毛园片：位于毛园电站灌区末梢，灌溉用水高峰期时水源无法及时送到田间，农民多数采用柴油机抽水供水，耗时、耗力、耗财，不能满足农民灌水需求；现状灌溉渠系因管护不到位部分存在损坏现象，且因前期施工因素，灌溉渠系高程无法满足灌溉用水需要。

付圩片：位于红旗电站灌区末梢，灌溉用水高峰期时水源无法及时送到田间，农民多数采用柴油机抽水供水，耗时、耗力、耗财，不能满足农民灌水需求；且因前期施工因素，现状灌溉渠系高程无法满足灌溉用水需要。
3、渠系建筑物

毛园片：现状配套建筑物基本完好，运行正常；据农民反映部分渠道缺少放水毛门。
付圩片：现状配套建筑物大部分完好，运行正常，部分为圬工结构，存在安全隐患，亟需重建；据农民反映部分渠道缺少配套建筑物。
综上所述：毛园片：灌排系统基本使用正常，引水沟淤积，亟需清淤；因管护不到位，导致灌溉渠系存在损坏现象；部分渠道缺少相关配套建筑物等。付圩片：灌排系统基本使用正常，引水沟淤积，亟需清淤；部分建筑物为圬工结构，存在较大的安全隐患，亟需重建；且因前期施工因素，现状灌溉渠系高程无法满足灌溉用水需要；部分渠道缺少相关配套建筑物等。
4.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）要求，坚持以提高粮食产能为目标，以提升建设质量为核心，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略。加强规划布局，坚持建管并重，统筹整合资金项目，强化项目全程管理。突出抓好耕地保护、耕地质量提升和高效节水灌溉，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为实施乡村振兴战略，推动农业高质量发展，保障国家粮食安全提供坚实基础。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，紧紧围绕省委、省政府打造创新型“三个强省”、建设“五大发展”美好安徽的发展目标，着力解决农田水利“最后一公里”问题，突出农田排灌体系建设，系统规划，成片治理，明确任务，建管并重，继续实施小型农田水利工程巩固提升，全面提高小型水利工程的保障能力和管理水平。

4.2总体思路

（1）问题导向、分类施策

围绕推进供给侧结构性改革，补齐水利短板，重点解决农田水利“最后一公里”问题。根据各地自然条件、经济社会发展水平，水利现状及存在主要问题，制定切实可行的规划建设目标和发展速度，因地制宜确定工程布局与建设内容，做到建成一片，发挥效益一片。

（2）系统规划、成片治理

坚持水安全、水生态、水环境统一谋划，同步推进，全面系统整治；以小型农田灌排片区为单元，灌溉、防洪、除涝、水环境与水生态保护综合规划，点、线、面结合，集中连片治理。使农田灌排系统大中小微衔接、建设标准一致，保证农田旱能灌、涝能排。

（3）建立台账、明确任务

以小型灌排片为单元，造册立档，建立台账。明确各灌排片工程建设任务与实施年份，全省任务分5年建设，明确年度任务，落实到片区和明确责任。各级水行政主管部门要全程跟踪问效，动态掌握情况，加强工作指导。各级要制定科学的考核办法，严格考核验收，督促任务按质如期完成。

（4）建管并重，创新机制

突出县级及以上人民政府水行政主管部门和其他有关部门主导作用，加强农田水利工程专业化施工、社会化建设指导，按照“产权有归属，管理有载体，运行有机制，工程有效益”的要求，建立健全适应新型农业经营体系要求的农田水利管理体制。建立健全规划引领机制，创新农田水利建设机制，强化行业监管和技术指导，深化农田水利设施产权制度及投融资体制改革。

4.3设计范围

怀远县河溜镇2020年农田水利“最后一公里”建设项目位于河溜镇境内，涉及毛园村和付圩村等2个行政村，总治理耕地面积0.52万亩，其中：毛园村0.28万亩，付圩村0.24万亩。

5工程建设条件

5.1编制依据

本实施方案的编制主要依据以下文件、规范、标准和资料：

（1）2020年中央一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》。

（2）安徽省人民政府办公厅＂关于印发《安徽省农田水利“最后一公里”建设五年行动计划》的通知＂皖政办秘[2017]337号）；

（3）安徽省农业农村厅下达的安徽省2020年度农田水利“最后一公里”建设任务的通知（皖农建函[2020]193号）；

（4）安徽省财政厅“关于印发《安徽省农田水利“最后一公里”建设奖补资金管理办法》的通知＂；

（5）安徽省水利厅“关于印发《安徽省农田水利“最后一公里”建设五年行动计划考核验收办法》的通知”。

（6）《蚌埠市怀远县2018～2022年农田水利专项规划》。

（7）《灌溉与排水设计标准》（GB50288-2018）；

（8）《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）；

（9）《渠道防渗工程技术规范》（SL18-2004）；

（10）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（11）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

（12）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）
（13）《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013)；

（14）其他相关规范、标准、文件、规划图纸等。

5.2技术、经济条件

项目区水、土、光、热等自然资源比较充沛，适合各种大田作物的种植和生长。水利、交通、电力、通讯等基础设施齐全，骨干水利设施比较健全；交通发达，有县道、国道从项目区周边穿过；电力供给有保证，供电设施齐备；有线、无线通讯全部覆盖。另外，项目区靠近县城经济发展较好，农村经济实力和自筹能力较强，有种植瓜果、蔬菜等高效经济作物的习惯，而且优质农产品销售市场也较为广阔。

针对项目区农业生产所需解决的关键问题，本实施方案拟大力发展田间灌溉工程，提高水的利用率，以解决当地干旱缺水问题。随着科技的发展，灌溉新材料、新工艺、新机具及其设备的不断开发应用，我国的灌溉技术已日趋成熟。

怀远县农业农村局在长期建设各种小型农村水利工程的过程中，在工程的规划设计、设备选型、施工工艺和运行管理等方面取得了大量的实践经验，培养和造就了一批既有技术水平又有工程实践经验的技术力量。同时，积极安排工程技术人员参加农村水利建设技术培训，进一步提高了技术人员的业务水平，为项目区的建设提供了强有力的技术保障。

项目区实施完成后，不仅使灌水能做到适时适量，提高水资源利用效率，协调土壤的水、肥、气、热状况；而且还具有十分明显的节水、节能、节地、省工和增效的作用，经济效益非常显著。

县、镇两级党委、政府对发展农田水利事业都十分重视，治旱治涝是该区近期水利兴修的主攻方向，农田水利“最后一公里”建设是彻底改善该区农业生产条件的必由之路。通过宣传，群众也清楚地认识到当地只有搞好农田水利建设，才能增强抵御水旱灾害的能力，改变目前落后的生产方式，搞好产业结构的调整，促进农村经济的发展。

5.3群众开展农田水利工程建设的积极性

农村税费改革以后，小型水利工程建设和管理的政策体制、投入方式发生了新的变化，一事一议、民主管理已成为农村组织群众开展小型水利工程建设的主要形式。近几年来怀远县积极推行小型水利工程“一事一议”、民主议事制度取得了显著成效；同时积极鼓励和引导社会资本进入水利基础设施建设领域，为水利建设注入了新的生机与活力。实践证明，小型水利工程一事一议、民主管理制度是加快小型水利工程建设，提高工程质量和效益的好办法；是保护农民合法权益，推进农村基层民主政治建设的好途径。项目区的群众对将要建设的农田水利“最后一公里”工程非常欢迎，并通过召开“一事一议”村民大会的形式，通过了筹集工程建设配套资金和投入劳务的决议。项目区涉及到的村均出具了配套资金、投入劳务的承诺书，为本项目下一步的顺利实施和工程步入良性运行管理奠定了坚实的基础。

6工程建设目标任务

6.1建设目标

通过对项目区的农田基本设施的建设，使农田灌排系统大中小相衔接、建设标准一致，保证农田旱能灌、涝能排。本工程实施完成后，可改善灌溉面积5200亩，改善除涝面积5200亩。

6.2建设任务
为实现上述目标，主要治理任务如下：

毛园村主要工程内容：

（1）清淤工程：本次计划清淤排水大沟1条长1.35km。



（2）防渗渠加固工程：计划对项目区内的防渗渠进行加固，其中：毛园张郢二级站支渠加固长5.01km，毛园站干渠加固长0.12km；加固总长5.13km。

（3）配套建筑物工程：新建毛门8座（Φ0.3m）。

（4）灌溉工程：新建电站1座（毛园张郢二级站）。

（5）其他工程：计划建设工程标志牌1块。

付圩村主要工程内容：

（1）清淤工程：本次计划清淤大沟1条长0.8km，中沟12条长7.96km。

（2）防渗渠加固工程：计划对项目区内的付圩二级站干渠加固，长0.50km。

（3）桥涵闸配套工程：计划新建配套建筑物15座，其中：生产桥1座（3米跨），节制闸1座（1米），农门3座（Φ0.5m），毛门10座（Φ0.3m），地下暗涵38m（Φ1.0m）。

（4）灌溉工程：新建电站1座（付圩二级站）。

（5）其他工程：计划建设工程标志牌1块。

7工程建设规划设计

7.1建设等级标准

7.1.1.建设等级

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288－2018），本工程等别均为Ⅴ等，水工建筑物工程级别均为5级。

7.1.2.排涝标准

根据《安徽省淮北地区除涝水文计算办法》、《灌溉与排水工程设计规范》（4B50288-2018）大沟按10年一遇标准，中、小沟按5年一遇标准进行计算确定。本项目除陈斜沟和鱼米沟等2条大沟外，其余均为中沟。

7.1.3排涝流量

根据《安徽省淮北地区除涝水文计算办法》，流域面积50km2以下，按24小时净雨24小时（扣除水塘滞蓄V后）平均排出，采用以下公式计算：

M自=（αR-V）/86.4

式中：α—24小时净雨占3d净雨总量的权重，约84%；

R—3d暴雨相应的净雨深（mm）；

V—水塘的滞蓄水深(mm)

本次设计标准确定为10年一遇，经计算，10年一遇排涝模数为1.61m3/s/km2，5年一遇排涝模数为1.05m3/s/km2。

设计流量：根据排水模数及划分的排水面积算得。

7.1.4灌溉标准

项目区灌溉水源来自地表水，农业以小麦、水稻等农作物为主，灌溉设计保证率85%，灌溉水利用系数0.70。

7.1.5防渍标准

按暴雨后，地下水位升临至地面，经三天排水，将地下水位降至埋深0.6m以下，其排渍模数为:

q渍=
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式中μ——土壤给水度取0.06，
H——地下水位设计降低深度，取0.6m，
T——排渍历时，取3天，
代入公式得：q渍=0.139m3/s/km2。
7.1.6农业措施标准

加强格田建设，格田面积为100～300亩，格田内无明显坑洼和弯沟、斜路，视觉效果好。

7.1.7桥涵设计标准

沟渠配套桥涵：按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015），公路Ⅱ级荷载×0.75标准设计。

7.2设计依据

1、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）；

2、《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

3、《农田排水工程技术规范》（SL4-2013）；

4、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

5、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）；

6、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

7、《水闸设计规范》（SL265-2016）；

8、《渠道防渗工程技术规范》（SL18-2004）；

9、《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

10、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

11、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

12、其他相关规范、标准等。

7.3设计原则

1、坚持因地制宜发展河水灌溉。合理利用地表水资源，促进项目区产业结构调整，提高农田灌溉条件。

2、充分利用现有排涝系统，在现状骨干工程布局的基础上，尽可能地利用现有沟、路及配套建筑物等工程设施，并在现有工程设施的基础上进行提升、改建和配套工程建设。

3、坚持以市场为导向，以效益优先为原则，围绕农业综合生产能力和社会主义新农村建设的新要求，加大项目区种植结构调整的步伐，为农业增产农民增收创造条件。

4、坚持突出重点、注重实效的原则，根据项目资金管理办法和乡（镇）财政状况及群众筹资投劳的能力，确定以改善项目区排涝和灌溉条件为重点，合理确定工程措施和建设规模。

7.4总体布局

项目区科学规划、合理布局、因地制宜，注重实效；水利措施得力，设施坚固实用，农业上坚持高起点、高标准、发展高效农业，水环境治理、水土保持上因地制宜，适度建设，注重实效。

农田水利工程要依据“灌排分开”的原则，完善灌排体系以及相关配套设施，做到“遇旱灌溉，遇涝排水”。根据《怀远县农田水利规划》项目区为河灌区，项目区内灌溉系统骨架已形，计划对现有渠道进行清淤疏浚，部分渠道进行硬化处理。排涝系统布置大、中、小和田头沟，沟深和间距要根据排涝的设计标准计算确定，合理布置。

7.5工程设计

7.5.1排涝工程设计

项目区内农田涝水可通过自排方式解决。经实地勘察，详细了解排涝体系，本次排涝规划基本仍沿袭原排水格局。排水沟疏浚按平原农田除涝标准达到10年一遇设计。

根据《安徽省淮北地区除涝水文计算办法》（1981），淮北地区十年一遇排涝标准设计排涝模数为1.61m3/s/km2。排水沟过流能力计算可采用明渠均匀流流量公式：
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式中：
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—排水沟过流能力，m3/s；

ω—过水断面面积，m2；

C—谢才系数；

R—水力半径，m；

本次按5年一遇标准开挖疏浚区内中沟，提高涝水抢排能力。

中沟：5年一遇排涝模数为1.05m3/s/km2。

排涝流量用下式计算：Q＝q*F

式中：Q——设计排涝流量（m3/s）

q——排涝模数（m3/s/km2）

F——排水沟控制排涝面积（km2）

排水系统分大、中、小及田头沟四级，均选用明沟排水，项目区内沟道已建成，只做清淤处理。

中、小沟和田头沟统一规划，中沟间距400～600m，沟深1.8～2.3m；小沟和田头沟间距200～300m，沟深1.0～1.7m。
各级沟在修整时，沟道一侧带路，沟道中挖出土方填筑路基。

本次计划清淤排水大沟2条长2.15km，分别为陈斜沟和鱼米沟等2条大沟；清淤中沟12条长7.96km。大沟沟底坡比按1/5000设计，中沟沟底坡比按1/3000设计。
大沟清淤设计成果表

	大沟名称
	长度（km）
	集水面积
（km2）
	设计流量
（m3/s）
	现有断面
	设计断面

	
	现有
	规划
	
	
	底宽
（m）
	沟深
（m）
	口宽（m）
	底宽
（m）
	沟深
（m）
	口宽（m）

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	陈斜沟
	1.35
	1.35
	2.55
	4.06
	1.70
	3.00
	10.00
	2.00
	3.50
	11.00

	鱼米沟
	15.57
	0.80
	
	
	4.50
	4.00 
	15.00 
	5.0
	4.50
	17.00


7.5.2渠道工程设计

为提升项目区供水能力，满足项目区农业生产灌溉需求，并综合考虑渠道现状情况，本次对项目区内原衬砌渠道进行加固。本项目规划对项目区内9条主要衬砌渠道进行加固。
（1）灌溉制度和梯形渠道设计流量
以毛园片支渠控制最大灌溉面积为例，设计为水稻面积为0.06万亩，水稻生长在6~9月份，在设计中，取水稻的需水强度次大的生长期，即拔节孕穗期，一般为7月下旬至8月上旬，需水强度7.1mm/d。
（2）设计灌水定额
由资料知：水稻渗漏强度为3.5mm/d，拔节孕穗期日最大需水强度为4.1mm/d，本片水稻灌溉实行浅灌深蓄，灌水最大深度为50mm，水层落干为0时开始灌水，则设计灌水定额为：

M=（hmax-hmin）/η田——田间水利系数取0.90；
M=（50-0）/0.9=55.6mm折合为37.0m3/亩。

（3）灌水周期

灌水周期依据作物生育阶段的耗水强度定：T=M/Ep×η田
式中T——作物的灌水周期（d）

Ep——最大日平均需水强度（mm/d）

则水稻的灌水周期为：T=55.6/（7.1+3.5）×0.9=4.72（天）取4天。

（4）梯形渠道设计流量

设计流量的计算公式为：Q=（M×A）/T×t×η

式中：A——作物种植面积（亩）（550亩）；
M——设计灌水定额（m³/亩）（37.0m3/亩）；
T——每天灌水时间（小时）取t=20小时；
η——渠系水的利用系数，一般取0.62；
则Q=37×550/（4×20×0.62）=410.28m3/h=0.11m3/s

现状U型支渠断面流量（0.19m³/s）大于设计流量（0.11m³/s），因此支渠现状断面过流量满足泡田供水要求。

（5）U型渠道水力计算

支渠渠首设计水位推求，现状渠道末高程为21.71m（假设高程）

根据支渠灌溉范围，选定范围内最远处地面高程推算求渠首水位，由于支渠灌溉面积较小，渠道计算公式如下：

H=HO+Li+ΣΦ

式中：H——渠首设计水位（m）；

Ho——灌区内最远处或最高处高程（m）；

L——渠道长度，m；

i——渠道比降，取1/5000；

ΣΦ——渠道沿途建筑物局部损失之和，渠侧每处建筑物取0.01m。

支渠最末端地面高程为21.71m，支渠长970m，渠上有放水口4座。H=HO+Li+ΣΦ=21.71+970/5000+4×0.01=21.94m，超高取0.3m，故现状渠首渠顶高程为22.29m，现状地面高程为21.89m，相差0.4m，故渠首渠顶高程不满足要求，设计加高0.40m。综合考虑资金及实际情况，支渠采用分段加固方式，均分为3段进行加固，每段递减10cm，即渠首加高40cm，渠中加高30cm，渠尾加高20cm；余下支渠相同。
7.5.3涵闸设计

根据引水灌溉需要，需新建1.0m*1.0m节制闸1座，节制闸的结构形式有开敞式和箱涵式两种，综合资金及实际情况，本次设计节制闸采用开敞式，闸门采用铸铁闸门，配螺杆式启闭机。

一、节制闸设计

1、渗径核算

按下式核算涵闸地下轮廓线长度：

L=C·△H

式中：L—涵基防渗长度（m）；

C—渗径系数；

△H—上下游水位差（m）。

经核算，设计涵闸长度满足防渗要求。

2、孔径计算

根据《水闸设计规范》，其过流能力用无压过流公式计算：
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式中：σ——淹没系数；

m——流量系数；

bk——过流断面计算宽度；

H0——涵前水深。

经计算，设计孔径能够满足过流要求。

3、结构设计

从结构布置看，闸室部分是结构强度安全最薄弱部位，因此取涵洞部位沿横向为最不利断面，按弹性地基箱形结构作内力计算。

结构计算荷载有结构自重、水平及垂直土压力、水压力以及两侧填土边荷载和边墙摩阻力等，根据各种运行工况下荷载分布特点，完建期结构荷载最大，以计算出的内力值作为标准值，初拟断面尺寸，进行正截面配筋计算，再经抗裂验算，最终确定合适的断面尺寸。

（1）节制闸过流能力验算计算：
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其中：m——堰流流量系数；

g——重力加速度；

B0——闸孔净宽；

H0——计入行近流速水头的堰上水深；


[image: image16.wmf]e

——堰流侧收缩系数。

经计算，设计节制闸满足自由过流能力。

（2）节制闸稳定分析

节制闸底板座落坐落在重粉质壤土层，作用在节制闸的荷载有：自重，静水压力，扬压力，土压力和其它荷载。节制闸计算工况为完建期，正常运行期，检修期。渗透压力浸润线近似为直线计算，底板的地基应力按直线分布。计算荷载组合见下表。

             节制闸稳定计算的荷载组合及计算工况

	荷载组合
	计算工况
	荷        载

	
	
	自重
	静水压力
	扬压力
	土压力
	地震力

	基本组合
	完建期
	有
	无
	无
	有
	无

	
	正常运行期
	有
	有
	有
	有
	无

	特殊组合
	检修期
	有
	有
	有
	有
	无

	
	防洪期
	有
	有
	有
	有
	无


1）抗滑稳定分析

a）允许安全系数

节制闸为5级建筑物，其允许安全系数按下表确定。

               主要建筑物稳定安全系数允许值

	荷载组合
	建筑物级别

	
	1
	2
	3
	4、5

	基本组合
	1.35
	1.30
	1.25
	1.20

	特殊组合
	Ⅰ
	1.20
	1.15
	1.10
	1.05

	
	Ⅱ
	1.10
	1.05
	1.05
	1.00


注：特殊组合Ⅰ适用于施工情况、检修情况和非常运用情况，特殊组合Ⅱ适用于地震情况。
b）抗滑稳定计算

节制闸基础坐落在重粉质壤土层，抗滑稳定安全系数按下式计算：
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式中：
[image: image18.wmf]c

K

—抗滑稳定安全系数；


[image: image19.wmf]å

G

—作用于构筑物基础底面以上的全部竖向荷载(包括构筑物基础底面以上的全部荷载)；


[image: image20.wmf]å

H

—作用于构筑物基础底面以上的全部水平荷载；


[image: image21.wmf]f

—构筑物基础底面与地基之间的摩擦系数，取
[image: image22.wmf]f

=0.3。

2）地基应力核算
基底应力按下式计算：
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式中：
[image: image24.wmf]max

min

s

—基础底面应力的最大或最小值(kPa)；
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M

—作用于基础底面以上的全部水平向和竖向荷载对于基础底面形心轴X、Y的力矩(kN.m)；
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W

—基础底面对于该底面形心轴X、Y的截面矩(m3)；


[image: image29.wmf]A

—基础底面面积(m2)。

基底应力不均匀系数按下式计算：
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式中：
[image: image31.wmf]h

—地基应力不均匀系数。

作用在节制闸的荷载有：自重、静水压力、扬压力、土压力和其他荷载。计算工况为完建期和检修期。渗透压力按浸润线近似为直线计算，底板的地基应力按直线分布。节制闸的稳定计算结果见下表。

                       节制闸稳定计算成果

	名称
	运行工况及

组合类别
	基底应力(kPa)
	不均匀系数
[image: image32.wmf]h


	不均匀系数容许值
	抗滑安全系数
	抗滑安全系数容许值

	
	
	
[image: image33.wmf]max

s


	
[image: image34.wmf]min
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	节

制

闸
	基本组合
	完建期
	62.04
	45.50
	1.32
	2.0
	
	

	
	
	正常运行期
	35.07
	30.79
	1.40
	2.0
	
	

	
	特殊组合
	检修期
	40.61
	33.09
	1.70
	2.5
	3.64
	1.10


3）地基承载力核算
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地基允许承载力计算，由于节制闸有垂直力和水平力共同作用，用汉森公式计算：

   式中：[Rh]—地基允许承载力(kPa)；

     k—安全系数，k=2～3；

     q—基础底面以上的有效侧向荷载(kPa)；

     Nr，Nq，Nc—承载力系数；

Sr，Sq，Sc—形状系数，按等效矩形计算； 

     1—基础底面长度(m)；

     Dq，dc—深度系数；

     Ir，iq，ic—倾斜系数。

经计算，Rh 为62.04kPa，节制闸地基容许承载力：120kPa；故节制闸地基承载力满足设计要求。

4）沉降计算

节制闸地基最终沉降量按下式计算：
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式中： 
[image: image36.wmf]S

—地基最终沉降量(cm)；


[image: image37.wmf]s

y

—沉降计算经验系数；第i层土的压缩系数；


[image: image38.wmf]n

—地基沉降计算范围内所划定的土层数；
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—基础底面下第i层土的压缩模量(Mpa)；
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—基础底面至第i层土、第i-1层土的距离(m)。
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—基础底面计算点至第i层土、第i-1层土底面范围内平均附加应力系数，按《建筑地基基础设计规范》附录十采用。

节制闸最大沉降量5.11mm，沉降满足设计要求。

三、农、毛门设计
本次工程拟新建Φ0.5*6.0m农门3座，Φ0.3*6.0m毛门18座，为了便于施工和加快施工进度，涵管均采用钢筋混凝土Ⅱ级管；农门上游采用铸铁闸门控制，毛门采用木质闸门（农户自备）。

7.5.4生产桥工程

为解决项目区渠系配套建筑物及引排水控制问题：道路与沟渠交叉处设生产桥。生产桥参照公路汽车荷载标准，按照公路Ⅱ×0.75的标准进行设计。

大沟采用砼平板桥，桥梁跨度按大沟设计断面宽的90%计，桥面宽5.4m，中小沟采用安徽省8小定型设计图，其标准为：大沟桥5-6m跨、中沟桥跨度2-3m，小沟桥跨度1.5m，桥面宽5.4m。

本次设计拟新建3.0m平板桥1座。

1、设计要求

（1）行车道板采用交通部2003年9月编制的《公路桥涵标准图-钢筋砼盖板涵》为整体现浇钢筋混凝土板结构；

（2）抗震设防：重建桥为村生产桥不考虑防震设防；

（3）桥面铺装：平板桥采用单层现浇混凝土，桥中心与沟中心垂直，不考虑角隅配筋。

2、桥梁设计规模的拟定

基本以沟设计断面，结合道路实际交通情况，其设计规模如下：

（1）设计荷载

永久荷载：结构重力、土的重力及土侧压力；可变荷载包括汽车荷载、验算荷载，汽车荷载不计横向折减系数，不计冲击系数，平板挂车荷载在桥梁全长内用一辆布置；其它可变荷载主要为汽车荷载；不考虑地震力。

因该道路为主要机耕道路，设计荷载按照公路Ⅱ×0.75的标准。

（2）桥梁孔径

拟定基本原则：桥下过水断面满足十年一遇排涝要求，一般情况不计过桥水面落差。

1）过水能力计算

本次设计平板桥分布中小沟上，控制面积约0.7km2。10年一遇防洪流量演算，根据Q=MF，根据《安徽省淮北地区除涝水文计算办法》设计排涝采用暴雨重现期为10年一遇的标准。本地区流域面积在50km2以下，自排按一日暴雨，一日排出，查表得出自排模数为1.61m³/s/km2。项目区中沟控制面积约0.7km2，根据Q=MF，得中沟自排流量Q=1.13m³/s；桥涵规划布置为3m跨平板桥，根据无压式涵洞孔径计算（简化公式）拱桥过水流量Qs=1.422BH3/2，B=3.0，H=1.2，得Qs=1.422×3×1.23/2=5.61m³/s≧1.13m³/s，由此得Qs >Q，综上生产桥完全满足过水要求。

桥梁按照上述基本原则，拟定如下：选用孔径：3.0m（净跨）。

（3）桥面和路面宽度

桥梁均按单车道考虑，桥面净宽为5.4m，路面宽度基本为6.0m。

（4）桥面高程拟定

沟桥梁路面高程基本按高出设计地面0.3～0.5m拟定；

3、桥梁结构设计

（1）结构型式的选择

桥墩、桥台和桥头引路挡土墙采用混凝土结构。

上部结构：板梁采用钢筋砼结构；桥面两侧防撞墙采用钢筋砼结构。

（2）上部结构设计

平板桥：净跨3.0m的板梁，采用《公路桥涵标准图-钢筋砼盖板涵》定型图纸。

（3）桥台设计

桥台基础必须坐落在原状土上，而且下卧土层承载力必须满足基础对地基压应力值。施工前须补充地质资料，对下卧土层承载能力进行验证。

（4）施工围堰和导流工程设计

导流流量的确定：拟定工期为一个枯水期，因此导流流量，可按正常年份桥址处上游来水量确定。

围堰标准：顶宽1.0m～1.5m，边坡为1:2.0。堰顶高程高出需要挡水水位0.3m～0.5m。

4、桥台稳定验算

（1）桥台按偏心受压直墙考虑，桥台按U型挡土墙考虑；

（2）桥台稳定验算

计算公式：   

式中：G总—含上部结构自重、活载压力、中墩自重（kN）基础底面积（m2）

ΣM——作用在墩上的全部竖向和水平向的荷载对基础底面垂直水流方向形心轴的力矩(kN.m)

W—基础底面对顺水流向形心的面积矩
η=Pmax/Pmin

式中:η——地基应力不均匀系数。

经计算，符合现行规范要求。

7.5.5电站工程设计

项目区均位于电站灌区末梢（毛园片属毛园电站灌区末梢、付圩片属红旗电站灌区末梢），灌溉用水高峰期时水源无法及时送到田间，农民多数采用柴油机抽水供水，耗时、耗力、耗财，不能满足农民灌水需求；因项目区现状均属于电站灌区范围，水源均充足且有保证，但现状农民提水灌溉成本较大，导致经济效益低，因此新建二级站是当地农民十分迫切需求的。

本项目新建灌溉站2座（毛园张郢二级站、付圩二级站），毛园张郢二级站灌溉面积为2800亩，水源为陈斜沟；付圩二级站灌溉面积为2400亩，水源为鱼米沟。此处以毛园张郢二级站为典型进行设计。
7.5.5.1毛园张郢二级站设计

1、设计依据

按照《泵站设计规范》（GB/T50265-2010）的规定，泵站等别可根据其装机规模和设计流量确定。由此确定毛园张郢二级站规模为小（2）型，等别为Ⅴ等。

2、基本资料

（1）地震设防烈度

根据《中国地震动参数区划图》，各站地震峰值加速度为0.1g，相应地震烈度为Ⅶ度。

（2）采用的规程、规范

《泵站设计规范》（GB50265-2010）；

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；
《建筑物地基基础设计规范》（GB50007-2011）

其他相关规范及标准等。

3、工程总体布置

（1）站址选定

毛园张郢二级站位于河溜镇毛园村，灌溉水源为陈斜沟。

（2）总体布置

根据工程规模选定的泵型为300QZ1000-8-37KW型水泵2台，总装机容量74kw。

泵站建筑物包括：泵室、出水池。

泵站布置：泵房采用正向进水正向出水。

4、主要建筑物设计

（1）设计标准

根据《泵站设计规范》（GB50265-2010），《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），本次设计标准采用灌溉保证率为85%。

（2）工程规模

①设计流量

项目区水量丰富，经供需水平衡分析，现有水源可完全满足项目区灌溉要求。根据《泵站设计规范》，首先对各项参数计算如下：

根据种植现状及下一步产业结构调整打算，以“一麦一稻”种植方式。水稻区灌溉设计流量以换茬播种期即水稻泡田为计算标准，旱作区以降水量少，用水量大的时期（6～8月份）为计算标准。本次以全部水田计算，以水稻直播方式进行，则流量计算如下：

Q水田=［m×A/（t×T）］/η渠

m——每亩田最大一次需水量，取80m3/亩

A——受益面积，亩；

t ——每天开机时间，取20小时；

T——轮灌周期，取8天；

η渠——渠系水利用系数，取0.70。

Q水田=［m×A/（t×T）］/η渠

符号定义同前：m取80m3/亩，t取20小时，T取8天。

Q水田=[80×2800/（20×8）]/0.7=2000m3/h

Q 总=Q水田（秋季水田约占100%），按全部为水田进行计算。灌溉站灌溉面积2800亩，灌溉流量2000m3/h（0.56m³/s）。

（3）拦污栅

 由于本站引陈斜沟水，水质较好，且基本无杂物，故不需设拦污栅，只设拦污罩。

	灌溉站工程设计成果表

	序号
	泵站名称
	灌溉面积（亩）
	设计流量（m3/h）
	停机水位（m）
	正常水位（m）
	设计净扬程（m）

	1
	毛园张郢二级站
	2800
	2000
	19.80
	20.80
	2.00


毛园张郢二级站，根据特征扬程范围、设计流量可选泵型有轴流泵、混流泵或潜水泵三种。综合分析，根据该片地形情况、现有设施及灌溉情况，选用潜水泵。所选泵特性如下表所示：

泵站所选水泵、电动机、变压器特性表

	站名
	建设性质
	台数（台）
	水泵型号
	单机流量（m3/h）
	扬程（m）
	效率（η%）
	配用功率（Kw）
	变压器
型号

	毛园张郢二级站
	新建
	2
	300QZ1000-8
	1000
	8
	85.5
	37
	S11-M-

100/0.4


5、供电电源

毛园张郢二级站负荷等级为三级，泵站利用新架设的10kV电源单回T接线路。本次设计本着满足泵站安全、经济运行要求，本站电气设备全部按照现行国家规范要求进行电气设计。

（1）电气主接线

本泵站属小型泵站，单机容量不大，变压器高、低压侧均采用单母线的接线方式。

（2）主要电气设备选择

本站选用2台低压电动机，功率为37kW。本站选用一台变压器型号为S11-M型10/0.4 kV全密封油浸式变压器，变压器的容量根据泵站的总计算负荷以及机组起动时的电压降、运行方式进行确定。经计算，变压器容量为100kvA，可以满足使用要求。

本站变压器容量100kvA，根据用电负荷情况计算，本站10kV总进线处选用RW10-10F/50/20型杆上跌落式熔断器作为总进线的保护。
0.4kV低压配电柜采用动力配电箱XL-21（软启动）户外型低压配电柜。

（3）电能计量

根据供电部门要求，本站变压器容量100kvA，采用变压器低压侧计量方式，在变压器低压侧设置专用计量CT、PT，计量电流、电压信号引入专用电能计量表箱计量，安装在终端杆上。 

（4）电气设备布置

根据当地供电部门要求，10kV高压变配电设备采用室外布置，设置10kV门型终端杆，变压器布置在室外变压器台上；低压配电柜布置在泵室平台上。

（5）电气设备的防火

考虑泵站管理多为村内人员，因年纪较大且知识层面有限，结合以往工程经验，多数管理人员不会使用灭火器材；故本次泵站不配备灭火器材。

7.5.5.2付圩二级站设计

参照毛园张郢二级站设计，对付圩二级站进行设计，经设计计算，成果见下表。
	灌溉站工程设计成果表

	序号
	泵站名称
	灌溉面积（亩）
	设计流量（m3/h）
	停机水位（m）
	正常水位（m）
	设计净扬程（m）

	1
	付圩二级站
	2400
	1714
	19.30
	20.80
	3.00


泵站所选水泵、电动机、变压器特性表

	站名
	建设性质
	台数（台）
	水泵型号
	单机流量（m3/h）
	扬程（m）
	效率（η%）
	配用功率（Kw）
	变压器
型号


	付圩二级站
	新建
	2
	300QZ1000-8
	1000
	8
	85.5
	37
	S11-M-

100/0.4


7.6主要工程项目与工程量

本次规划依托“大沟为单元，带动面上小区治理”、“统一规划，分步实施”和“建一片，成一片，发挥效益一片”的原则，对项目区0.52万亩耕地进行综合治理，高标准建设，主要工程如下：

毛园村主要工程内容：

（1）清淤工程：本次计划清淤排水大沟1条长1.35km。



（2）防渗渠加固工程：计划对项目区内的防渗渠进行加固，其中：毛园张郢二级站支渠加固长5.01km，毛园站干渠加固长0.12km；加固总长5.13km。

（3）配套建筑物工程：新建毛门8座（Φ0.3m）。

（4）灌溉工程：新建电站1座（毛园张郢二级站）。

（5）其他工程：计划建设工程标志牌1块。

付圩村主要工程内容：

（1）清淤工程：本次计划清淤大沟1条长0.8km，中沟12条长7.96km。

（2）防渗渠加固工程：计划对项目区内的付圩二级站干渠加固，长0.50km。

（3）桥涵闸配套工程：计划新建配套建筑物15座，其中：生产桥1座（3米跨），节制闸1座（1米），农门3座（Φ0.5m），毛门10座（Φ0.3m），地下暗涵38m（Φ1.0m）。

（4）灌溉工程：新建电站1座（付圩二级站）。

（5）其他工程：计划建设工程标志牌1块。

8投资概算与资金筹措

8.1工程投资

本工程按现行标准编制投资概算，工程总投资478.40万元；其中：建筑工程387.99万元，机电设备及安装工程47.25万元，金属结构及安装工程8.77万元，施工临时工程10.78万元，独立费用23.60万元。

8.2编制原则和依据

8.2.1基本编制依据

（1）根据概算编制依据关于发布《安徽省水利水电工程设计概(估)算编制规定》的通知（皖水建函〔2018〕258号）。

（2）定额依据：水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》，水总[2005]389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》；安徽省水利厅皖水建[2008]139号文颁发的《安徽省水利水电建筑工程概算补充定额》；水利部93《（中小型）水利水电设备安装工程概、预算定额》。

（3）安装工程定额采用1999年《水利水电设备安装工程概算定额》，小型设备安装采用水利部1992年《中小型水利水电设备安装工程概算定额》，并按水利建设经济定额站的水定[2003]1号文《关于（中小型）水利水电设备安装概、预算定额有关问题的通知》调整。

（4）施工机械台班费定额采用水利部2002年颁发的《水利工程施工机械台时费定额》，其中第一类费用施工机械台时费定额的折旧费除以1.15调整系数，修理及替换设备费除以1.11整系数，安装拆卸费不变，第二类费用根据本工程所采用的人工、燃料预算单价按实计算。

（5）相关专业提供的工程量及图纸。

8.2.2基础单价编制依据

（1）人工预算单价

人工预算单价：按照皖水建函〔2018〕258号的规定计算。

人工概算单价：

工长：9.27元/工时；高级工：8.57元/工时；

中级工：7.28元/工时；初级工：4.64元/工时。

材料：主要采用蚌埠市市场信息价，缺项材料价格采用目前市场行情及近期工程实际价格。

（3）施工用风、水、电价格

施工用电价格0.97元/kwh；施工用水0.81元/m3、施工用风0.19元/m³。

8.2.3设备价格依据

设备价格参照省内外厂家的同类产品近期价格进行确定，设备运杂费及采购保管费按“皖水建函〔2018〕258号”规定计算为5.1%。

8.2.4取费标准计算依据

建筑、安装工程单价由直接工程费（包括直接费、其他直接费）、间接费、企业利润、砂石料材差、未计价装置性材料费、税金构成。

根据“皖水建函〔2018〕258号”的规定，本工程按枢纽工程取费标准计算，其他直接费、现场经费、间接费率见下表8.2.1。

表8.2.1    其他直接费、现场经费、间接费费率表

	序

号
	工程

类别
	计算基础
	其他

直接费
	计算基础
	间接费

	1
	土方工程
	直接费
	4.0%
	直接工程费
	5.0%

	2
	石方工程
	直接费
	4.0%
	直接工程费
	10.5%

	3
	模板工程
	直接费
	4.0%
	直接工程费
	7.0%

	4
	混凝土工程
	直接费
	4.0%
	直接工程费
	8.5%

	5
	钻灌及锚固工程
	直接费
	4.0%
	直接工程费
	9.5%

	6
	其他工程
	直接费
	4.0%
	直接工程费
	8.5%

	7
	安装工程
	直接费
	4.8%
	直接工程费
	70.0%


企业利润按直接费、间接费之和的7%计取，税金执行皖水建设函【2019】470号“关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知”，按直接费、间接费、企业利润之和的9%计算。

8.2.5主体工程计算说明

（1）主体工程按设计工程量乘以工程单价进行编制。

（2）主材中砂石料按70元/m3限价计算，调差计入相应单价表；其它主材根据“皖水建函〔2018〕258号”规定，按钢筋2560元/t、水泥255元/t、柴油2990元/t、汽油3075元/t计入单价，调差计入独立费用中其它部分。

（3）细部结构工程按“皖水建函〔2018〕258号”文中“水工建筑工程细部结构指标表”计算。

（4）供电线路及设施按指标法计列；机电设备及金属结构设备拆除费用与设备残值相冲抵，不再另行计算。

8.2.6施工临时工程计算说明

（1）施工导流及施工交通参照施工组织设计，按工程量计列。

（2）施工房屋建筑工程：

施工仓库面积根据施工组织设计确定，单位造价指标调整系数按0.40计算，综合本次按200元/m2计列。

（3）施工脚手架工程

按超高建筑物建安工程量之和的2.00%计列。

（4）其他施工临时工程

按一至四部分建安工程量（不包括自身）之和的1.00%计列。

8.2.7独立费用计算说明

（1）建设管理费

参照前期已审查批复工程标准，按一至四部分投资的1.50%计列。

（2）工程监理费

参照前期已审查批复工程标准，按一至四部分投资的1.50%计列。

（3）质量检测等专项费用
参照前期已审查批复工程标准，按一至四部分投资的0.50%计列。

（4）科研勘测设计费
参照前期已审查批复工程标准，按一至四部分投资的1.50%计列。

（5）生产准备费，不计。

（6）其他

定额编制管理费及工程质量监督费按财政部财综[2008]78号《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》不计列。

8.2.8其他说明

（1）本工程概算主材价格采用蚌埠市2020年第7期市场价格水平。

（2）基本预备费不计列。

（3）价差预备费根据计投资[1999]1340号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》精神不予计列。

8.3资金筹措

工程总投资478.40万元。根据安徽省财政厅、水利厅关于印发《安徽省财政农田水利“最后一公里”建设专项奖补资金管理办法》的通知”（财农〔2018〕221号）建设资金由省财政投入1/3，县财政投入1/3，乡镇自筹及群众投劳折资1/3，并综合考虑怀远县实际情况，怀远县河溜镇2020年农田水利“最后一公里”建设资金由省财政投入167.44万元，县财政筹集落实156.00万元，乡镇自筹及群众投劳折资154.96万元。
8.4资金投向

工程总投资478.40万元。其中：省级财政补助资金167.44万元；主要用于渠道加固工程、金属结构及安装工程等。

县级财政配套、乡镇自筹及群众投劳折资310.96万元，主要用于：清淤工程、渠道加固工程、机电设备及安装高程、金属结构及安装工程和其它费用等。

9工程建设管理

9.1建设管理组织

项目在工程建设上，将采取“项目法人制”、“工程监理制”、“招标投标制、合同管理制”，实行全过程、全方位的技术质量监控。材料设备选购将采取政府采购的方式，努力做到质优价廉。工程建成后，项目单位及时进行总结和自验，并向县农业农村局、财政局报告。县财政局、农业农村局及时对所完成的工程进行验收，以便工程尽早发挥效益。由于项目区村委会无运作农田水利工程的经验，本项目的建设法人初步确定由怀远县河溜镇人民政府承担。为了确保项目的顺利实施，搞好实施过程中的组织、协调，怀远县农业农村局将负责项目的建设管理和施工技术服务等工作，县财政局负责专项资金的管理和监督工作。
9.2管理办法

9.2.1建设管理

9.2.1.1实施措施

为保证项目工程质量和工作顺利实施，怀远县农业农村局会对项目建设的工程质量、进度等进行监督检查，协调项目工程施工中出现的权属争议、施工争议等。组织对项目工程建设质量、进度的检查工作，对项目资金使用情况的处理协调工作，以及工程质量监督检查工作。项目所在乡镇相应成立项目领导小组，具体负责项目区工程施工过程中日常治安、争议、权属调整、水、沟、路等情况的处理协调工作，以及工程质量监督检查工作。领导小组定期听取项目施工单位汇报，加强项目实施建设，确保项目按质按量顺利完成。

9.2.2管理制度

a）项目法人制

项目实施将涉及到怀远县众多相关部门以及项目所在乡镇的组织和配合协调，牵涉面广，是一项复杂的社会工程。因此，必须在县政府的统一领导下，以怀远县河溜镇人民政府为项目业主单位，落实任期目标负责制，并把农田水利“最后一公里”建设作为政绩考核的重要内容。由项目法人对项目策划、建设、实施全过程负责，并承担投资风险；负责人牵头组建施工技术指导小组、工作小组、政策处理小组；负责组织项目工程的实施；负责项目工程阶段验收和参与最终验收。

b）工程招投标制

为保证工程质量，由项目法人对工程内容逐一分解，进行招标公告，根据《招标投标法》分标段向社会公开招标，公开、公正、合理选用施工单位。投标人应按照工程质量和施工要求，拟定工期、报价和质量标准等方案，最终按照以下程序择优选定中标单位：招标公告—报名—初步资格审查—施工单位投标—公开标书评议—确定中标施工单位。

c）工程监理制

通过招投标方式选择监理单位，监理单位可以根据《水利工程建设监理规定》、《水利工程建设监理单位管理方法》和《水利工程建设监理人员管理办法》制定出具体工作细则，明确委托监理程序，监理单位资质要求等，对所有工程的建设内容、施工进度、工程质量进行监理

d）合同管理制度实施方案

按照《合同法》等有关规定，制定有关工作组织，项目法人作为项目实施的总负责单位，与施工单位、监理单位签订施工监理合同，明确相互各方的权责利。合同由专人管理，专设项目合同管理专用章，签发工程承建合同和设备购置合同必须由项目法人签章；合同纠纷调解处理按《合同法》规定程序进行。

e）公告制

项目公告的内容包括项目区名称、项目区总规模与项目区范围、治理面积、项目总投资、建设工期、项目承担单位、项目施工单位、项目工程监理单位，项目设计单位等。在项目进行中期检查和竣工验收时，也采用公告的方式，这样既可以增加项目实施的透明度，又可以加深当地群众的参与程度，为项目的顺利实施打下基础。

9.2.3施工质量管理

为保证施工质量，施工过程应严格按规范进行，并按施工进度计划控制施工进度。质量控制注重施工前和施工中的过程控制，以预防为主，加强对工作质量、工序质量和中间产品质量的检查，以良好的工作质量保证工程质量。质量保证的具体措施如下：

a）各项目部、施工队领导必须坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。

b）各项目部、施工队必须有保证工程质量的管理机构和制度，有专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录,完善各项技术资料，确保施工质量符合要求。

c）进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键性部位时，必须在现场进行指挥和技术指导。

d）施工现场工程质量管理必须按施工规范要求抓落实,保证每道工序和施工质量符合验收标准。施工单位质量管理应实行“三检制”。每进行完一道工序，先由作业小组进行初检；初检合格后，再由专检人员进行复检；复检合格后，由施工单位进行终检，最后报监理工程师进行验收。监理工程师对工程的主要部位（如基础、钢筋及隐蔽工程等）应进行旁站监督，一般部位也应经常到工地进行检查，以便发现问题及时进行处理。

e）隐蔽工程施工后，必须经过建设单位工地代表、施工单位质检员和驻地监理工程师验收签证后，方可进行工程隐蔽。

f）严格把好材料质量关，不合格的材料不准进入施工现场。工程施工前，应提前做好工程所需的材料化验、试验，材料没有检验证明，不得进行工程施工。

g）建立健全工程技术资料档案制度，每个工地应有专人负责复垦工程技术资料，要按照工程竣工验收资料要求，根据工程进展情况及时做好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录等。将自检资料和工程保证资料分类复垦保管好，随时接受公司质检员检查。

h）对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评教育和罚款处理，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

9.3建后管理

根据安徽省农业农村厅《安徽省农田建设工程管护规定的通》的精神，按照以下原则进行：（1）谁受益、谁管护、谁使用、谁管护；（2）县负总责任、部门协调、镇（乡）村监管；（3）市场手段与政府补助相结合，落实小型水利工程管理主体和管护责任。

9.3.1工程管护主体

受益范围明确为某一行政村的，项目工程由村民委员会直接负责或委托受益范围内的农民专业合作组织等进行管护。受益范围跨行政村的，由乡镇政府直接负责或监督村民委员会进行管护。受益范围跨乡镇的，由县级行业主管部门直接负责或委托所属工程管理单位进行管护。

9.3.2工程管护经费来源

（1）各级政府根据财力情况和实际需要，由同级财政预算安排的农田建设工程管护资金；

（2）政府支持农田建设形成的工程通过承包、租赁、拍卖等方式取得的收入；

（3）乡镇政府和行政村村民委员会从集体经济收益中安排或在工程运行收益中按适当比例提取的费用；

（4）在符合一事一议政策前提下，村民委员会组织受益农户形成的投工投劳。

9.3.3田间工程运行管理

（1）项目建成后，要突破管理机制，以农民自愿为原则，打破一家一户的单一管理常规，实行大面积的责任承包，充分发挥其治理示范区的生产效益。

（2）具体日常养护见下：项目建成后，所有的田间设施移交给乡镇人民政府，由乡镇及行政村负责本项目的田间工程设施管理，实行统一管理的办法，调动农民参与工程管护；进一步加强农作物基地建设的宣传推广，利用项目区的示范效果辐射带动周边地区加大农田基础设施建设的工程投入和技术投入，改善排灌条件，增加水稻产量和效益。

为切实做好项目区工程的运行管护工作，在工程竣工验收合格后，移交给项目区乡镇管理。

项目建成后管理运行的好坏，对项目效益的正常发挥影响很大，不仅关系到工程能否安全正常运行，而且还关系到工程使用寿命的长短，因此，必须建管并重。

9.5施工组织设计

9.5.1施工条件

（1）工程条件

1）工程概况

怀远县河溜镇2020年农田水利“最后一公里”建设项目治理后项目区内受益面积0.52万亩。

主要工程建设内容如下：清淤排水沟、渠道加固、新建节制闸、平板桥、电站、渠系配套建筑物和标志牌等。

工程施工分项组织实施，以每个单项工程为施工段。主要施工特点：①施工各项目均不在同一地点、单项工程量不大，各施工段不同项目施工可以平行进行；②土方、护坡及桥涵等施工受雨季、水位及交通的影响。③工程建设需要征用土地，施工前期应做好建设区的征用工作。④各单项建筑物工程，采用平行施工，均可在一个非汛期且在农业灌溉用水之前完成，无复杂施工导流问题；⑤各单项工程施工点较分散，施工时需要进行合理的施工安排和组织，确保施工交通顺畅、前后衔接协调，才能保质保量按工期完成施工任务。

2）场地条件

工程沿线均为农田，施工时需部分临时新征耕地作为施工场地。

3）对外交通运输条件

项目区对外交通条件便捷，县道、国道从项目区穿过，“村村通”主要道路网已经基本形成，其他支路均为乡村砂石路或已可通行的土路，通过上述道路可直达可施工点。对外交通的便捷可保证项目实施过程中建筑材料的供应及施工设备的调运。

4）主要建筑材料及水电供应条件

工程施工所需钢筋、水泥、块石、碎石、黄砂等各种材料总量不大，各施工点较分散，所需材料较少，材料供应不集中采购，各施工点根据所需材料量就近从当地市场、堆场或码头采购通过陆路运输进场。

施工区附近集镇及蚌埠市怀远县城均有中小规模的机械修备厂，均能满足施工机械一般的维修需要。

工程附近的河道、沟塘中的水体可直接用于工程施工，但水质一般，不宜作为饮用水源，生活用水可开采地下水解决，附近有已建水源的利用已建水源。施工期生活、生产用电，距离已有供电线路较近的可利用系统电直接“T”接至施工区；对于距线路较远的工程，施工期生活、生产用电采用柴油发电机供电，以确保工程的顺利实施。

（2）自然条件

1）水文、气象条件

本区地处亚热带与暖温带的过渡带，既具有暖温带半湿润季风型气候的一些特点，又具有大陆性气候特征，冬寒晴燥，夏热多雨，总的特点为冬夏长、春秋短、日照时数多。四季分明，气候温和，雨量适中，雨季显著。

本地区多年平均降水量为874mm，最大年降水量1556mm（1956年），最小年降水量为413mm（1922年）。6～9月汛期多年平均降水量为564mm，占全年总降水量的61%，降雨时空分布极不均匀。1956年降雨量为1559.5mm，1978年降雨量为455.7mm，最大年降雨量是最小年降雨量的3.4倍。年内最大月降雨量571.2mm，最大7日降雨量212.7mm，最大3日降雨量178.0mm，最大1日降雨量140.2mm；最长不雨天数为66天。多年平均水面蒸发量为1083.18mm，6～8月份水面蒸发量占全年蒸发量的39%。干旱系数为0.82。

根据历史气象资料分析，怀远县多年平均气温为15.3℃，最高月平均气温达摄氏28.0℃。一月份气温最低，平均1.0℃，极端最低气温为－19.4℃（1969年2月5日）；七月份气温最高，平均气温28.1℃，极端最高气温达44.5℃（1959年8月24日）。初霜期最早为10月11日，最晚为11月25日。终霜期最早为2月18日，最晚为4月14日，平均无霜期215天。

2）地质条件

项目区境内第四纪覆盖层较厚，最深处达455m，平阿山附近厚度只有85m。覆盖层内粘土、亚粘土、粉细砂土交替沉积，除沿河地带外，地下水横向流动极微。潜水动态属渗入―蒸发型。地下水平均埋深1～2m，干旱年可达2.5m以上。

第四纪地层上部全新统厚25～30m，其中分布有5～15m厚的砂层，是浅层水的主要含水层；中部上更新统厚65～90m，砂层厚2～9m；下部中下更新统平原区埋深260～455m，阚疃集、北新集、路心、褚集等深孔中发现3～14m厚的中、细砂含水层，徐圩、刘圩、藕塘、大成等深孔发现有20～40m厚粉细砂、中粗砂含水层。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.10g，相应地震基本烈度为Ⅶ度，设计地震分组为第一组，场地类别为Ⅱ类。

9.5.2施工导流

本工程大部分为灌溉工程，施工期安排在非灌溉期，且大部分工程施工期同时也处于枯水期，沟渠内积留水深约0~0.8m，施工期区间来水可通过附近沟渠调蓄，以及附近泄水通道外排，无需施工导流。部分工程根据现场情况，需修建挡土围堰，围堰一般顶宽1.0m，堰高根据水位约1~1.5m，边坡1:2.0左右。填筑土料就近取土，待围堰拆除后，土料回填至取土坑内复耕。

围封施工的施工点，在围堰填筑完成后进行初期排水，排水时控制基坑内的水面下降速度在0.5m/d左右。各施工点配备2～3台水泵，其中1台备用。

需经常性排水的建筑物施工时，在基坑四周开挖截排水干沟，通过设在基坑底部的集水井汇水进行经常性排水。经常性来水采用潜水泵将基坑渗水、降雨汇水、施工废水等间断抽排至外河，排水机械结合利用初期排水时选用的潜水泵。

9.5.3主体工程施工

（1）施工测量

采用高精度全站仪或RTK进行控制测量、施工测量、进度测量及竣工测量。增设的施工测量控制点，应设置在开挖区外，用围栏加以保护，报送监理工程师核准后使用。

1）控制测量

根据监理工程师的要求，以及图纸及建筑物的结构形式，设置主要断面轴线点的坐标控制网点，绘制控制网点平面布置图，并计算出建筑物关键点的坐标。

2）施工测量

根据设计图纸标明的建筑物的各部分尺寸，按施工进度进行施工放样。先用全站仪确定建筑物的轴线点或关键点的位置，再用水准仪测出地面或建筑物施工高程，用钢尺丈量出断面尺寸，用墨线或灰粉标出，并校核准确后，交付使用。

3）进度测量

根据监理工程师的要求，按月进度测出当月实际完成的工程量，报监理工程师审批，做为当月工程结算的依据。

4）竣工测量

根据监理工程师的要求，以及有关技术规范的规定，进行竣工测量，按实测断面点及沉降观测记录，绘制竣工图纸，编制竣工资料

（2）清淤工程施工

施工前，首先进行放线，确定排沟走向和建筑物位置，对排沟预期的占地范围进行划定，包括沟底坡脚线和开挖线，对控制高程点进行预 设和检查。排沟测量放线，一般分纵向放线和横向放线。纵向放线的任务是确定渠沟中心线的平面位置和设置高程控制点。横向放线的任务是确定渠沟横断面的空间位置，找出挖填起点，并钉置边桩。
沟渠开挖清淤以机械施工为主，清淤根据河道宽度及弃土区位置，采取一侧弃土或两侧弃土的方案。施工机械根据现场条件选用不同的机械，对于两侧弃土或沟底较窄的施工段可以采用普通挖掘机一次或二次倒挖至岸边，再用74kw推土机推运至弃土区摊平；对于一侧弃土或单次开挖工作半径不能覆盖的施工段，采用二段式加长臂挖掘机开挖，再用74kw推土机推运至弃土区摊平。施工时挖掘机立于岸边自上而下开挖，开挖弃土不得随意堆放，占用耕地。

（2）护砌工程施工

护坡施工前采用1m³反铲挖掘机将坡面覆盖层或浮土清除，弃土弃至沟渠两侧摊平。勒脚和封顶土方人工开挖，坡面采用人工整平，接着自下而上浇筑砼勒脚、封顶和隔埂，最后分框格铺填碎石垫层，砌筑植草砖、砼预制块。垫层采用人工自下而上铺填，垫层表面应平整。

砼预制块采购成品，铺砌前按设计要求浇筑砼压顶，并将坡面整平压实。砼预制块人工进行铺砌，砌筑面应平整，块间相互咬合、嵌紧，砼预制块与压顶间的空隙采用现浇砼封堵。压顶采用C20砼浇筑，砼采用搅拌机工拌和，人工斗车分料入仓，振捣棒震实，浇注后洒水养护。

（3）建筑物工程施工

1）基坑开挖

建筑物基坑开挖采用人工与机械相结合，其中开挖断面适合机械施工的部位采用0.2~1.0m³挖掘机开挖，建筑物附近机械施工困难的部位或开挖断面较小的建筑物采用人工施工。基坑开挖时，含植物根系的表层土、建筑物附近含建筑垃圾的土方以及细砂等在弃土区弃土，其余土方直接用于围堰填筑或就近堆放用于后期基坑回填。

2）老建筑物拆除

老建筑物附近土方开挖后，选用液压破碎镐拆除砼和浆砌石结构，局部辅以风钻、风镐进行拆除，钢筋采用气割割断。土方开挖以机械开挖为主辅以人工，开挖弃土运至临时堆土场堆置。拆除弃碴采用1m3反铲挖装，10t自卸汽车运至弃碴区堆放，对拆除的块石应挑选质优完整并清洗后予以利用。

对机电设备采用松开螺丝解小，锈蚀严重部位用气割机切断，用扒杆分构件起吊拆除，金属构件采用自卸车运输至指定地点堆放。
需更换的启闭机、闸门与老建筑物依次进行拆除，螺杆式启闭机采用人工拆除；闸门用扒杆将其吊出，人工配合滚筒拉运至基坑外堆放。

3）堆砌石工程

防渗勾缝砂浆，水泥采用32.5级的普通硅酸盐水泥，砂采用细砂，水灰比控制1:1~1:2之间。清缝在料石砌筑24小时后进行，缝宽不小于砌筑宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面刷洗干净，并洒水养护，保持21天，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用，应单独拌制。

4）砼工程施工

混凝土现场浇筑可采用0.6m³搅拌机集中拌和，机动翻斗车水平运输，直接入仓浇筑。浇筑时采用插入式或平板式振捣器振捣，要求振捣密实。浇筑完毕后应做好洒水养护工作。混凝土施工一般要经过选料、拌和、运输、浇注、养护等程序。

5）钢筋工程施工

钢筋在场内加工成型，现场绑扎定位，钢筋的表面应洁净，使用前将表面油漆、漆污锈皮、鳞锈等青除干净，钢筋应平直，无局部弯折。钢筋接头一般采用闪光对焊，直径在Φ14mm以下的可采用绑扎接头，但轴心受压、小偏心受拉构件，宜采用搭接或帮条焊接头，且应符合以下要求：当双面焊时，搭接长度不应小于5d，单面焊为10d。帮条的总截面积不小于主筋截面面积的1.5倍。搭接焊时，要保证两根钢筋同轴心。为保证钢筋的保护层厚度，在钢筋和模板之间应设砼垫块，垫块应埋设铁丝与钢筋扎筋，其强度应不低于墩墙砼，并互相错开，分散布置，在两排钢筋之间设立钢筋支撑，以确保浇筑时的钢筋位置准确、不变形。

6）模板工程施工

安装模板时，在设计位置安装止水，使止水嵌固于模板中，另外应用小木板固定止水，使其在砼浇筑过程中不移位。橡皮止水搭接长度不小于10cm，采用热熔粘接法，采用特制铁夹固定夹紧，加压时间不得少于24小时。

7）建筑物基坑回填

基坑土方回填除利用就近堆放的基坑开挖土方外，不足部分从建筑物附近取土区开采粘性土解决。回填时，靠近建筑物部位的土方采用粘性土填筑，其它部位可选用与附近堤防相类似的土料。
建筑物附近和填筑宽度小于3.0m的部位，机械施工难以进行，拟采用胶轮车运料，人工铺料、蛙夯夯实，其余均采用机械运土，履带拖拉机压实。土方在压实过程中，严格控制土料粒径、含水量和铺土厚度，对于超径土块应人工粉碎，含水量达不到设计要求的土料应采取晾晒或洒水的措施，以保证回填土的压实度。
建筑物附近的土方需在填筑部位的砼或浆砌石强度达到设计强度的50～70%以上时方可进行回填。

8）机电设备、金属结构安装

所有机电设备均由专业厂家制作生产，汽车运至现场。一般情况下水力机械设备如电机、水泵等可由厂房内现有行车进行安装，电气设备如变压器等可采用5t汽车吊或扒杆吊装。

机电设备安装应严格按设计图纸及有关技术规范要求进行施工，由于不良环境影响可能造成设备损伤、污染的，安装中应有严密防范措施。主要设备安装前，应仔细校对现场埋件、框架（构架）尺寸和准备尺寸，以保证安装误差（中心、标高、水平）在产品和设计要求范围内。所有设备、仪器、仪表、附件、材料等，应按有关的国家标准、部颁标准及制造厂家要求进行试验、检验和整定。对于存在缺陷的产品或部件不得进行安装，并在规定的期限内予以处理和更换。

闸门、启闭机均为小型规格，拟由专业厂家在厂内制作，载重汽车运至现场，分别在门槽埋件安装、启闭机台浇筑完成后，扒杆吊装就位，为了不影响土建施工进度，闸门门槽埋件应提前运输至现场，在门槽二期砼浇筑前安装。

9.5.4施工交通运输

（1）对外交通

工程施工没有重大件运输要求，施工对外陆路交通主要通过乡村的对外交通道路，各区段的乡村道路主要为砂石路或砼道路，具备进场条件。局部乡村道路等级较低，为砂石道路或土路，施工时需对局部道路进修整。

（2）场内交通

场内交通主要为土方运输道路、衬砌施工道路和建筑物施工时的场内交通干道。场内交通道路以土路为主，施工过程中应定期洒水，以减少工区内的灰尘。

9.5.5施工工厂

施工工厂设施主要为建筑物施工所需的砼加工厂、钢筋木材加工厂和施工机械维修厂。

（1）砼生产厂

砼拌和设备根据砼浇筑量的大小选用不同的拌和设备，选用1～2台0.20～0.4m3砼搅拌机供料。拌和站根据各站地形条件布置，一般布置在基坑附近，砂石料系统和水泥仓库均靠近拌和站布置，按连续5天施工所需的砂石料和水泥量备料。水泥仓库建筑面积5～100m2，拌和系统占地面积50～300m2。

（2）钢筋、木材加工厂

钢筋、木材加工厂布置在穿堤建筑物附近护堤地上或在施工建筑物附近征地并靠近砼拌和系统布置布置，加工能力要能满足建筑物高峰期的1～2天用量配置设备。建筑面积10～100m2，占地面积20～200m2。

（3）机械修理厂

工程所需施工机械为常用机械，工程附近的城镇均具备修理条件，施工现场不考虑机械的大修，仅布置一般供零配件更换和维护机械修理厂，修理厂按每个施工段集中设置，与各施工工区的生活办公区布置在一起。

9.5.6水电供应

（1）施工供水

工程施工用水主要为建筑物砼、砂浆的拌和与养护等用水。施工生产用水可取用附近沟渠内水源。生活用水利用生活区附近村庄已有的供水系统或就近打井解决。

（2）施工供电

由于有些工程施工位置位于农田中，离村庄较远，施工生活、生产用电以发电机供电为主，附近有电源且方便接入的，可就近接用系统电。使用系统电的比例为10%，自发电比例为90%。

9.5.7施工总布置

根据本工程施工较分散的特点并结合当地社会、自然地形条件，确定本工程施工总布置原则以分散为主，集中为辅，充分利用当地条件为工程生产生活服务，并争取布置紧凑，少占耕地。
生产管理与生活区主要包括办公室等管理用房，以及职工食堂、宿舍及其它生活用房。部分可租用附近居民用房，不足部分在附近临时征地。

施工工厂区采用分散布置和集中布置相结合的方法，以达到协调合理的布置要求，避免干扰，钢木仓库及工厂、施工设备停放场、机电设备库、油库集中布置，风系统均就近分散布置在施工场地附近空地上。砂石料临时堆场、水泥仓库、预制混凝土工厂集中布置。

混凝土系统采用集中结合分散布置的方法，集中布置拌和楼供给较大建筑物，小型建筑物距拌和楼较远的，运输不便的，采用移动搅拌机单独供应。

9.5.8施工总进度

（1）工程施工总工期

工程安排总工期6个月，从2020年11月初至2021年4月底。

（2）施工进度安排原则

工程施工进度安排按以下原则进行：

①在一个枯水期完成所有工程；

②工程施工按项目独立成区，每个单项工程平行施工；

（3）施工分期

工程筹建期各期工程施工前的1个月内完成，主要完成施工临时征地、施工招标等工作。施工准备期自主体工程开工前的1个月内开始，在对应部位主体工程项目施工前完成，主要完成场内三通一平和临时设施建设等工作。主体工程施工时段安排在2020年12月初～2021年3月底。

（4）施工总进度

1）施工准备期进度

施工准备与枯水施工时段相应进行，即主体工程正式施工前进行施工准备。先进行施工前期准备，主要是完成各施工标段工程招投标、落实取土区征地及拆迁安置等工作，然后进行现场施工准备期，完成内容主要有：对外交通、场内交通、施工供水、供电、砼拌和系统、施工工厂设施、施工仓库、生活办公用房的建设及材料采购等项目。

2）建设工期
本工程建设工期为6个月，各个单项工程同步进行。分月进度如下：

2020年8-9月，初步设计编制；

2020年9-10月，初步设计审查、修改；

2020年10-11月，工程招投标；

2020年11月，施工单位进场，“四通一平”；

2020年11月-2021年2月，主要工程施工；

2021年3月-2021年4月，其他工程施工；

2021年4月，对本项目工程的竣工验收。
表9.5  怀远县河溜镇2020年农田水利“最后一公里”建设项目进度计划表
	项目内容
	施工工期
	2020年度
	2021年度

	
	
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月

	疏浚工程
	2020.11.1~  2021.2.28
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	渠道加固工程
	2020.11.1~  2021.2.28
	
	
	
	
	
	

	桥涵闸工程
	2020.11.1~  2021.2.28
	
	
	
	
	
	

	电站工程
	2020.12.01~  2021.1.31
	
	
	
	
	
	

	其他工程
	2021.3.01~  2021.3.31
	
	
	
	
	
	

	完工验收
	2021.4.01~  2021.4.30
	
	
	
	
	
	


10效益分析与经济评价

本项目建成投产后，大大改善了农业生产环境和农业内部结构，尤其是要充分利用淮北平原区无工业污染、空气好、水质好、土壤肥的资源优势发展无公害的绿色食品、有机食品，粮田形成适于农业现代化高质量的标准农田。由上述的分析可见，预期的农业发展效益将显著增长，现以种植粮食的较低目标为基础进行测算：

项目区改造后，灌溉排水系统完善，可以及时向作物供水，旱灾得以控制，涝水及时排除，给作物创造了良好的生长条件，有利于作物高产、稳产。

效益分析：本工程实施完成后，可改善灌溉面积5200亩，改善除涝面积5200亩。
10.1经济效益

通过治理，将项目区0.52万亩耕地建成为旱涝保收的高标准农田，同时调整部分土地作为蔬菜生产示范区，促进该地区农村经济的快速发展。通过农业措施改善农业生产条件，促进产业结构调整的进度，使项目区农产品的种类和产量都有较大提高，农民增产增收。

根据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济评估指南》（中国国际工程咨询公司编著）和国家现行的财税制度，对本项目的经济效益进行分析和评价。

工程建设期按1年计算，第2年开始正常发挥效益，工程正常运行期按20年计算，折算基准定在建设期第1年初，各项费用和效益均按年末发生折算。

工程是兼有社会性质的水利建设项目，社会折现率采用国家规定的12%，财务行业折现率8%。

10.1.1增收效益计算

综合考虑市场需求和土地的适宜性，治理后种植结构仍以种植粮食作物为主。治理后耕地面积为0.52万亩，粮食作物播种面积为0.52万亩，本项目主要为政府投资项目，属非盈利性基本农田建设项目，直接受益者多为项目区承包户，通过计算项目区主要农作物的平均新增净收益来衡量项目的经济效益，经济效益主要体现在原有耕地增产效益方面。

由于近年只公布小麦和水稻的收购保护价，为便于计算，本次增收效益只选择小麦和水稻，不考虑其他农作物。小麦种植面积为5200亩，水稻种植面积为5200亩。具体如下：

（1）原有耕地效益计算：

△y=(y1-y0)A·n

式中：△y—增产量(kg)

y1—规划后耕地平均单产：小麦330kg/亩、水稻440kg/亩（参照临近区域相似工程在本乡镇实施工程的效益）。

y0—原未整理耕地平均单产：小麦300kg/亩、水稻400kg/亩。（参考踏勘咨询本区近年效益）。

A—现有耕地面积5200亩。

小麦：△y=(330-300)×5200=156000kg。

水稻：△y=(440-400)×5200=208000kg

按照安徽省2019年粮食保护收购价：小麦2.3元/kg、水稻（三等）2.4元/kg计算，年可增产值：

合计：（156000×2.3+208000×2.4）/10000＝83.72万元。

粮食增产效益因素除水利工程基础设施外，还有农业措施等其他影响因素，按水利工程基础设施与农业措施等其他影响因素6:4比例分担，则本项目投入的增产效益为83.72*0.6=50.23万元。
（2）省工效益

整理后，项目区内基础设施得到明显的改善，机械化耕作程度提高，每亩每季的耕作至少可节省0.5个工作日，扣除机械费用后每工作日按照35元计，年可增加效益0.5×35×0.52×2=18.20万元。

（3）节水效益

原项目区渠道为土渠，杂草丛生，水流不畅，跑水漏水严重，水稻每亩成本约80元，小麦每亩成本约60元，治理后通过节水自流灌溉，水稻每亩成本降低50元左右，小麦每亩成本降低40元左右（参照临近区域相似工程在本乡镇实施工程的效益）。

水稻节水效益(80-50)×5200=15.60万元。

小麦节水效益(60-40)×5200=10.40万元。

合计节水效益为26.00万元。

原有耕地增产效益和省工效益B合计：

B=50.23+18.20+26.00=94.43万元。
10.2效益评价

10.2.1评价依据、主要参数

（1）评价依据：国家计委、水利部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，水利部《水利建设项目经济评价规范（SL72-2013）》。

（2）主要参数：工程建设期按1年计，经济运行期取15年，社会折现率采用8%，折现基准点定为建设期第一年年初，各项费用与效益均按年末发生和结算。

（3）评价方法：参照规范，主要对工程进行经济评价，评价采用“建设前后对比”的方法。

10.2.3工程费用

本项目的费用包括项目静态总投资、年运行费。

（1）静态总投资K：本项目概算静态总投资为478.40万元。

（2）运行费用C：工程年运行费用包括正常运行每年所需支出的全部运行费用，费率取5%，为23.92万元，从正常运行期第一年开始投入。

10.2.4工程效益

工程建成运行后，年效益B为94.43万元，扣除相应费用（运行管护费等）约30.00万元，项目区年纯效益增加总额64.43万元。

10.3经济评价

（1）经济效益

经济效益评价指标计算如下：

1）效益费用比
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2）投资回收年限TD
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3）内部收益率（IRR）


[image: image46.wmf]K

C

B

1

I)

(1

I)

I(1

n

n

-

=

-

+

+


经试算求得IRR=12.8%

如上所述，本项目的效益费用比1.23，投资回收年限6.38年，内部收益率为12.8％，说明建设该项目的经济效益明显。同时该项目区建成后，社会效益和生态效益也较显著，因此该项目是经济合理的。

10.4综合评价

10.4.1社会效益

该项目的实施不仅具有明显的经济效益，其社会效益也十分明显。

（1）项目的实施可以改善劳动条件，减轻劳动强度，减少劳动用工，提高农业生产质量和生产力水平，促进农业产业化和农村经济的发展。

（2）通过项目的实施，改善农业供水管理体制和水价形成机制，使农民得到实惠，对巩固完善农村承包经营机制，增加地方财力，对促进农村经济发展将起到重要的作用。

（3）通过项目的实施，体现党和国家重视水利建设的政策，体现了水利、财政部门对社会主义新农村建设的支持，更加密切党和政府同人民群众的关系，有利于促进农村的社会稳定。

（4）项目区的建设，为“大农业”意识树立样板，能够营造出一种全社会都来重视“最后一公里”和积极应用现代农业技术的良好氛围。

（5）通过加强农业基础设施建设，农业生产条件得到根本改善。项目区内沟相通、路相连；旱能浇、涝能排；设施配套、功能齐全；稳产高产、节本高效；生态和谐、持续发展的现代农业新格局。农田形象大幅度提升，产出效益明显提高，从而推进全区农业生产整体水平的提高，实现农村经济持续健康发展。

（6）通过农田水利“最后一公里”综合治理，农民热切盼望解决的问题得到有效解决，使党的惠农政策得到落实，农民的生产生活水平显著提高，进一步增强了基层党组织凝聚力和战斗力，密切了党群、干群关系。

（7）通过“民主开发”机制的引导示范，村民自制机制健全，民主管理规范，农民群众的知情权、参与权、管理权和监督权得到有效行使，村民对村级管理的满意度明显提升，对保持农村大局稳定和加快社会主义新农村建设进程将产生积极的影响。

（8）促进农业现代化进程，提高农业组织化程度。在开发的基础上，积极引导组织农民进行适度规模化经营，着力组建、扶持农机、农技、植保和水利等多种形式的社会化服务化体系，提高社会化服务水平，推进现代农业发展。

10.4.2生态效益

通过项目的实施在促进农业生产发展的同时，节约资源，净化空气，减少污染，改善农田小气候，实现农业生产的良性循环，为农业可持续发展奠定良好基础，促进农村资源节约型和环境友和型社会的形成。

项目的实施节约了水资源，降低农田化肥、农药的使用量，减少水体面源污染和土壤有毒物质的积聚，减少地下水的入渗量和土壤养分流失，降低涝、渍害的威胁，有利于农作物生长环境的改善，从而达到稳产、高产和优质。

通过实施项目建设，减少了地下水的利用，便于保护和开发利用水环境和水土资源，对于减少水土流失，改善生态环境，实现水土资源的可持续利用具有重要的意义。

10.4.3评价结论

农田水利“最后一公里”项目的实施彻底解决了末级沟渠旱不能灌、涝不能排的问题，比较适合当地的生产习惯与农业种植结构，同时，该项目区以市水利局、县农业农村局为技术依托，在技术有上保障。对于工程建设，项目所在乡村干部、群众的热情很高，自筹资金落实，管理机构健全，各职能机构职责明确。项目区建成后，经济效益明显，社会效益与生态环境效益也十分显著，在当地能够真正起到“最后一公里”作用。因此，该项目的实施在技术上是可行的，在经济上是合理的。

11附件

11.1工程概算表

11.2附图（另册）
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