2021年度文化站免费开放项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
文化站免费开放项目共计投入资金22.5万元，实际资金到位22.5万元，到位率100%，支出资金22.5万元。项目负责人（单位）为各乡镇综合文化站，项目落实时间为2021年1月-2021年12月底。
（二）项目绩效目标。
1、总体目标：丰富总体丰富群众文化生活，提高群众文化素质，群众对项目工作整体评价满意。
2、阶段性目标：完成全年文化站免费开放工作任务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、评价目的：检查整体项目完成情况，促进今后的工作改进。
2、评价对象：乡镇文化站。
3、范围：县域所有乡镇。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：公开、公正、实事求是。
2、评价指标体系：免费开放时间、免费开放质量、文化活动开展情况、群众满意度。
3、评价方法：实地查看、座谈、查阅资料等方式收集汇总、整理项目相关资料对照评价指标和标准打分。
4、评价标准：
	绩效指标
（100分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	分值

	
	产出指标
（50分）
	数量指标
	正常开放天数
	365天
	20

	
	
	质量指标
	开放工作执行率
	100%
	10

	
	
	时效指标
	开放时间准时率
	100%
	10

	
	
	成本指标
	预算控制率
	≦100%
	10

	
	效益指标
（30分）
	社会效益指标
	丰富农村居民
文化生活
	作用
明显
	15

	
	
	可持续影响指标
	提升农村居民
文化素质
	稳定
上升
	15

	
	满意度指标
（10分）
	服务对象
满意度指标
	群众对开放工作的满意度
	95%
	10


 
（三）绩效评价工作过程。
通过逐个乡镇实地检查，查阅资料、调查问卷等方式整体评价项目开展情况。
三、综合评价情况及评价结论
评价结果显示，项目整体完成较好，达到了预期的绩效目标，该项目今后有必要继续实施。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
累计投入资金22.5万元（不包含上级配套资金）落实开放天数365天，开放执行率100%，开放时间准时率100%，预算控制率100%。
（二）项目过程情况。
按照年度整体要求序时完成。
（三）项目产出情况。
达到丰富农村居民文化生活，提升农村居民文化素质目标。
（四）项目效益情况。
群众对免费开放工作社会评价满意率较高。
五、主要经验及做法
群策群力汇商工作开展方法，多措并举开展丰富多彩、风格各异的群众文化活动。
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
八、其他需要说明的问题
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