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怀远县 2025年中央财政农作物秸秆综合
利用项目实施方案

一、秸秆综合利用产业现状

（一）基本情况

全县已建成秸秆标准化收储中心 128座，其中钢结构大棚面

积达 75万平方米，年储存秸秆能力 70万吨以上；培育从事秸秆

收储的经纪人和服务组织 120个，秸秆收储运人员达 5000多人

的秸秆收储队伍；拥有年利用秸秆 500吨以上的企业近百家。建

立起以秸秆板材生产、秸秆揉搓丝化加工、秸秆生物能源利用为

主导，秸秆基料生产和秸秆制肥为补充的产业化布局，创造了“四

级体系五化发展”的秸秆收储运怀远模式。2024年全县秸秆可收

集量 111.4万吨，秸秆综合利用总量 108.15万吨，秸秆综合利用

率达到 97.08%。

（二）存在的问题

1.秸秆高值利用途径偏少。玉米秸秆绝大多数用于直燃发电，

秸秆肥料化、基料化利用企业规模效应尚不明显，高值化利用途

径有待进一步扩充。

2.水稻秸秆离田率相对偏低。由于水稻田较湿、茬口较紧，

水稻秸秆打捆离田仍是我县秸秆离田利用的短板和弱项。

3.秸秆饲料化分拣包装除尘效果不好。粉碎、揉丝、分选、

除杂是秸秆饲料化利用的关键工艺，虽应用除尘设备，但清洁效
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果不理想，仍有扬尘现象产生，现已成为制约我县秸秆饲料化产

业发展的重要因素。

（三）产业发展方向及扶持重点

进一步强化秸秆优势产业，拓宽秸秆利用渠道，加快形成布

局合理、多元利用、高附加值的秸秆综合利用产业化发展格局。

重点扶持秸秆饲料化利用提升产能与除尘控制，推动秸秆纤维原

料化利用、秸秆颗粒能源化利用等项目落地。

二、项目建设目标

（一）2025年度秸秆综合利用产业发展目标

秸秆综合利用率稳定在 97%以上，秸秆产业化利用量占利用

总量的比例稳定在 60%以上。

（二）2025年度项目建设目标

推动秸秆饲料化（原料化）主体改造提升除尘工艺，扩大产

能，引领带动全县秸秆饲料化（原料化）利用提档升级。开展青

黄水稻秸秆饲料毒素监测、秸秆饲料化分拣包装除尘降噪控制技

术等创新研究，为我县秸秆产业发展提供技术支撑。

三、实施内容及资金投入

怀远县 2025年中央财政秸秆综合利用项目奖补资金 919万

元，主要用于开展秸秆产业化利用项目建设、技术创新研究、农

作物草谷比与可收集系数监测、项目验收审计以及宣传培训等方

面。

（一）秸秆产业化利用项目
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经主体自主申报、乡镇初审同意、专家考察评审、县农业农

村局审议，结果公示等程序，择优遴选确定 10个秸秆产业化利

用项目给予支持，实行“先建后补”，按照不超过项目总投资的

30%，单个项目不超过 300万元进行奖补。

1.怀远县润佳源种植农民专业合作社秸秆饲料化分拣包装

项目

（1）基本情况：怀远县润佳源种植农民专业合作社成立于

2020年，项目实施地点位于淝河镇红星村。主要从事秸秆收储，

拥有秸秆收储中心 15000㎡，2024年打捆离田面积 3.8万亩，带

动直接参与秸秆收储作业人员 40多人。

（2）建设内容：购置撕碎机、粉碎机、液压打包机、压块

机、土杂分离机、脉冲除尘器、集尘机、叉车、装载机、液压挖

掘机（抓草机）等。

（3）资金投入：项目计划投资 260万元，其中中央财政资

金补助 75.8万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 2万吨，

实现年收益 100万元。

2.蚌埠锦帆生物科技有限公司秸秆饲料化分拣包装项目

（1）基本情况：蚌埠锦帆生物科技有限公司成立于 2019年，

项目实施地点位于包集镇罗元村。主要从事秸秆收储，拥有秸秆

收储中心 15000 ㎡，2024 年打捆离田面积 4 万亩，带动直接参

与秸秆收储作业人员 50多人。
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（2）建设内容：设备基础建设，购置撕碎机（含输送机）、

土杂分离机、脉冲除尘器、液压打包机、液压挖掘机（抓草机）、

装载机等。

（3）资金投入：项目计划投资 360万元，其中中央财政资

金补助 104.9万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 1.3万

吨，实现年收益 65万元。

3.安徽亿铭秸秆回收有限公司秸秆饲料化分拣包装项目

（1）基本情况：安徽亿铭秸秆回收有限公司成立于 2022年，

项目实施地点位于唐集镇何巷村。主要从事秸秆收储，拥有秸秆

收储中心 5700㎡，2024年打捆离田面积 2.2万亩，带动直接参

与秸秆收储作业人员 30多人。

（2）建设内容：钢构大棚及设备基础建设，购置撕碎机、

粉碎机、液压打包机、土杂分离机、脉冲除尘器、输送机、秸秆

除杂机、叉车、装载机等。

（3）资金投入：项目计划投资 290万元，其中中央财政资

金补助 84.6万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 0.7万

吨，实现年收益 35万元。

4.怀远县传奇农机专业合作社秸秆饲料化（原料化）分拣包

装项目

（1）基本情况：怀远县传奇农机专业合作社成立于 2017年，
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项目实施地点位于河溜镇河溜村。主要从事秸秆收储，拥有秸秆

收储中心 9000㎡，2024年打捆离田面积 4万亩，带动直接参与

秸秆收储作业人员 40多人。

（2）建设内容：设备基础建设，购置撕碎机、粉碎机、液

压打包机、土杂分离机、脉冲除尘器、输送机、秸秆除杂机、叉

车、装载机、码垛机等。

（3）资金投入：项目计划投资 310万元，其中中央财政资

金补助 90.4万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 0.8万

吨，实现年收益 40万元。

5.怀远县沈建廷秸秆销售有限公司秸秆饲料化分拣包装项

目

（1）基本情况：怀远县沈建廷秸秆销售有限公司成立于2020

年，项目实施地点位于河溜镇大成村。主要从事秸秆收储，拥有

秸秆收储中心 10000㎡，2024 年打捆离田面积 2 万亩，带动直

接参与秸秆收储作业人员 30多人。

（2）建设内容：设备基础建设，购置撕碎机、粉碎机、液

压打包机、土杂分离机、脉冲除尘器、秸秆除杂机、叉车、装载

机等。

（3）资金投入：项目计划投资 190万元，其中中央财政资

金补助 55.4万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 1.2万
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吨，实现年收益 60万元。

6.蚌埠源民秸秆收储有限责任公司秸秆饲料化分拣包装项

目

（1）基本情况：蚌埠源民秸秆收储有限责任公司成立于2019

年，项目实施地点位于徐圩乡韩湖村。主要从事秸秆收储，拥有

秸秆收储中心 40000㎡，2024年打捆离田面积 24万亩，带动直

接参与秸秆收储作业人员近 300人。

（2）建设内容：设备基础建设，购置粉碎机、土杂分离机、

脉冲除尘器、液压打包机、分选机、输送机、装载机等。

（3）资金投入：项目计划投资 140万元，其中中央财政资

金补助 40.8万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 0.6万

吨，实现年收益 30万元。

7.安徽鸿海环境工程有限公司秸秆饲料化分拣包装项目

（1）基本情况：安徽鸿海环境工程有限公司成立于 2021年，

项目实施地点位于淝南镇燕集村。主要从事秸秆收储，拥有秸秆

收储中心 7000㎡，2024年打捆离田面积 2万亩，带动直接参与

秸秆收储作业人员 30多人。

（2）建设内容：钢构大棚及设备基础建设，购置撕碎机、

粉碎机、风选机、液压打包机、土杂分离机、脉冲除尘器、输送

机、装载机等。

（3）资金投入：项目计划投资 270万元，其中中央财政资
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金补助 78.7万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 0.8万

吨，实现年收益 40万元。

8.怀远县华沃农业种植专业合作社秸秆饲料化分拣包装项

目

（1）基本情况：怀远县华沃农业种植专业合作社成立于2019

年，项目实施地点位于河溜镇莲花村。主要从事秸秆收储，拥有

秸秆收储中心 6700㎡，2024年打捆离田面积 3万亩，带动直接

参与秸秆收储作业人员 40多人。

（2）建设内容：设备基础建设，购置撕碎机、粉碎机、液

压打包机、土杂分离机、脉冲除尘器、上包输送带、秸秆除杂机、

装载机等。

（3）资金投入：项目计划投资 210万元，其中中央财政资

金补助 61.2万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 1万吨，

实现年收益 50万元。

9.蚌埠致诚生物质能源有限公司秸秆能源化利用项目

（1）基本情况：蚌埠致诚生物质能源有限公司成立于 2025

年，是魏庄镇政府招商引资企业，项目实施地点位于魏庄镇胡巷

村。主要从事秸秆能源化利用，拥有秸秆加工车间 2600㎡，员

工 15人等。

（2）建设内容：钢构大棚及设备基础建设（含消防），购
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置破碎机、粉碎机、颗粒机、包装机、滚筒筛、脉冲除尘器、颗

粒摇摆筛、沙克龙、料仓、冷却仓、输送机、电控柜、风机、装

载机、叉车等。

（3）资金投入：项目计划投资 540万元，其中中央财政资

金补助 157.4万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 1万吨，

实现年收益 80万元。

10.怀远县恒辉农业专业合作社秸秆饲料化（原料化）分拣

包装项目

（1）基本情况：怀远县恒辉农业专业合作社成立于 2018年，

项目实施地点位于兰桥镇藕塘村。主要从事秸秆收储，拥有秸秆

收储中心 21000 ㎡，2024 年打捆离田面积 6 万亩，带动直接参

与秸秆收储作业人员 100余人。

（2）建设内容：设备基础建设，购置拆包机、粉碎机、脉

冲除尘器、液压打包机、土杂分离机、风选机、装载机、液压挖

掘机（抓草机）等。

（3）资金投入：项目计划投资 380万元，其中中央财政资

金补助 110.8万元。

（4）预计收益：项目建成后，计划 2026年利用秸秆 2.5万

吨，实现年收益 150万元。

（二）创新研究项目

1.青黄水稻秸秆饲料毒素监测及发酵技术研究开发
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委托具有能力的第三方单位监测水稻秸秆贮存及发酵环节

的霉菌毒素发生情况，开发青黄水稻秸秆微贮高值化利用产品，

为我县水稻秸秆饲料化利用提供技术支撑。承担单位通过招标采

购方式确定。

2.秸秆饲料化分拣包装除尘降噪控制技术研发和推广

委托具有能力的第三方单位开展秸秆饲料化分拣包装工序

除尘降噪设备选型、效果评估等系统监测分析，形成不同秸秆饲

料化分拣包装工艺相匹配的除尘降噪控制技术方案和技术规程。

承担单位通过招标采购方式确定。

（三）农作物草谷比、秸秆可收集系数监测

委托具有能力和经验的第三方单位制定监测实施方案，开展

水稻、小麦草谷比和秸秆可收集系数监测。承担单位通过招标采

购方式确定。

（四）项目验收审计、宣传培训等相关工作

委托第三方单位开展项目审计、宣传培训等工作，其中审计

分为竣工决算审计和资金审计。以上承担单位通过招标采购方式

确定。县农业农村局牵头组织项目验收，验收组原则上为 5人（含）

以上单数，由管理、财务、工程、技术等多方面人员构成，验收

费用从项目资金中列支。

四、进度安排

项目实施期：2025年 6月—2025年 12月。

（一）2025年 6月—2025年 8月，组织开展项目申报，完
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成实施主体遴选评审，形成项目实施方案。

（二）2025年 9月—2025年 12月，签订项目协议，全面组

织实施项目建设，积极开展项目监管与指导，推动项目高质量完

成。收集整理项目材料，组织开展项目验收审计等工作。

五、组织保障

成立由县政府分管领导任组长的秸秆综合利用项目工作专

班，加强组织领导和统筹协调，专班下设办公室，具体负责项目

的推进和监督管理等工作。联合科研院所等成立专家指导组，做

好项目技术咨询、推广和服务等工作。县农业农村局根据项目管

理办法，常态化开展项目调度和现场检查，统筹协调解决项目推

进过程中存在的问题，确保各项建设任务顺利实施，对于进度严

重滞后或出现较大问题影响项目整体实施的主体及时上报，履行

调整程序更换主体。项目实行公示制度，接受社会监督，县审计

局按规定开展审计监督。涉及乡镇及相关部门按照职责分工，密

切配合，共同做好秸秆综合利用工作。由县农业农村局会同县财

政局加强项目资金使用监管，坚持专账管理、专款专用，依法合

规使用资金。凡按照要求完成建设任务的，经县农业农村局组织

验收、第三方审计机构审计、公示无异议等程序，拨付补助资金。

严禁虚列或套取、截留、挪用项目资金，凡违反规定、弄虚作假

的，依法依规处理。

附件：1.怀远县 2025 年中央财政农作物秸秆综合利用项
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目汇总表

2.怀远县 2025 年中央财政农作物秸秆综合利用项

目实施主体汇总表

3.怀远县 2025 年中央财政农作物秸秆综合利用项

目工作专班

4.怀远县 2025 年中央财政农作物秸秆综合利用项

目专家指导组
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附件 1

怀远县 2025年中央财政农作物秸秆综合
利用项目汇总表

序号 项目
中央财政资金
补助（万元）

企业自筹
（万元）

合计
（万元）

补贴
方式

备注

一 秸秆产业化利用项目

1 怀远县润佳源种植农民专业合作
社秸秆饲料化分拣包装项目

75.8 184.2 260

先建
后补

2 蚌埠锦帆生物科技有限公司秸秆
饲料化分拣包装项目

104.9 255.1 360

3 安徽亿铭秸秆回收有限公司秸秆
饲料化分拣包装项目

84.6 205.4 290

4 怀远县传奇农机专业合作社秸秆
饲料化（原料化）分拣包装项目

90.4 219.6 310

5 怀远县沈建廷秸秆销售有限公司
秸秆饲料化分拣包装项目

55.4 134.6 190

6 蚌埠源民秸秆收储有限责任公司
秸秆饲料化分拣包装项目

40.8 99.2 140

7 安徽鸿海环境工程有限公司秸秆
饲料化分拣包装项目

78.7 191.3 270

8 怀远县华沃农业种植专业合作社
秸秆饲料化分拣包装项目

61.2 148.8 210

9 蚌埠致诚生物质能源有限公司秸
秆能源化利用项目

157.4 382.6 540

10 怀远县恒辉农业专业合作社秸秆
饲料化（原料化）分拣包装项目

110.8 269.2 380

小计 860 2090 2950 -

二 创新研究项目

1 青黄水稻秸秆饲料毒素监测及发
酵技术研究开发

20 - 20

政府购
买服务

根据
实施
情

况，
统筹
使用
资金

2 秸秆饲料化分拣包装除尘降噪控
制技术研发和推广

20 - 20

三
农作物草谷比与

秸秆可收集系数监测
8 - 8

四 项目验收审计、宣传培训等 11 - 11

五 项目总投资 919 2090 3009 -
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附件 2

怀远县 2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目实施主体汇总表
序号 项目名称 实施主体 建设内容 联系人 联系电话 地址 备注

1 秸秆饲料化分拣包
装项目

怀远县润佳源种植
农民专业合作社

购置撕碎机、粉碎机、液压打包机、压块机、土杂分离机、脉冲除
尘器、集尘机、叉车、装载机、液压挖掘机（抓草机）等

梅 波 13635527222 淝河镇
红星村

2 秸秆饲料化分拣包
装项目

蚌埠锦帆生物科技
有限公司

设备基础建设，购置撕碎机（含输送机）、土杂分离机、脉冲除尘
器、液压打包机、液压挖掘机（抓草机）、装载机等

崔华军 13865062736 包集镇
罗元村

3 秸秆饲料化分拣包
装项目

安徽亿铭秸秆回收
有限公司

钢构大棚及设备基础建设，购置撕碎机、粉碎机、液压打包机、土
杂分离机、脉冲除尘器、输送机、秸秆除杂机、叉车、装载机等

汤中弟 15755251588 唐集镇
何巷村

4 秸秆饲料化（原料
化）分拣包装项目

怀远县传奇农机专
业合作社

设备基础建设，购置撕碎机、粉碎机、液压打包机、土杂分离机、
脉冲除尘器、输送机、秸秆除杂机、叉车、装载机、码垛机等

翁在兵 13855252693 河溜镇
河溜村

5 秸秆饲料化分拣包
装项目

怀远县沈建廷秸秆
销售有限公司

设备基础建设，购置撕碎机、粉碎机、液压打包机、土杂分离机、
脉冲除尘器、秸秆除杂机、叉车、装载机等

沈建廷 18096578805 河溜镇
大成村

6 秸秆饲料化分拣包
装项目

蚌埠源民秸秆收储
有限责任公司

设备基础建设，购置粉碎机、土杂分离机、脉冲除尘器、液压打包
机、分选机、输送机、装载机等

尚难难 17755291911 徐圩乡
韩湖村

7 秸秆饲料化分拣包
装项目

安徽鸿海环境工程
有限公司

钢构大棚及设备基础建设，购置撕碎机、粉碎机、风选机、液压打
包机、土杂分离机、脉冲除尘器、输送机、装载机等

施亮亮 15055628989 淝南镇
燕集村

8 秸秆饲料化分拣包
装项目

怀远县华沃农业种
植专业合作社

设备基础建设，购置撕碎机、粉碎机、液压打包机、土杂分离机、
脉冲除尘器、上包输送带、秸秆除杂机、装载机等

姚登瑰 18096653316 河溜镇
莲花村

9 秸秆能源化利用
项目

蚌埠致诚生物质能
源有限公司

钢构大棚及设备基础建设（含消防），购置破碎机、粉碎机、颗粒
机、包装机、滚筒筛、脉冲除尘器、颗粒摇摆筛、沙克龙、料仓、

冷却仓、输送机、电控柜、风机、装载机、叉车等
张 杰 15057913399 魏庄镇

胡巷村

10 秸秆饲料化（原料
化）分拣包装项目

怀远县恒辉农业专
业合作社

设备基础建设，购置拆包机、粉碎机、脉冲除尘器、液压打包机、
土杂分离机、风选机、装载机、液压挖掘机（抓草机）等

李殿林 18226686633 兰桥镇
兰桥村
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附件 3

怀远县 2025年中央财政农作物秸秆综合利用
项目工作专班

组 长：周 彤 县政府副县长

副组长：王志松 县农业农村局局长

成 员：贾 军 县农业农村局副局长

胡兆灯 县财政局副局长

崔 林 县发展改革委副主任

梅士贝 县生态环境分局总工程师

刘 波 县自然资源和规划局副局长

宋兆麟 县工业和信息化局副局长

胡红磊 县农机化技术推广中心主任

工作专班办公室设在县农机化技术推广中心，胡红磊同志兼

任办公室主任，相关工作结束后，该专班自行解散。
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附件 4

怀远县 2025年中央财政农作物秸秆综合利用
项目专家指导组

组 长：郭肖颖 省“两利用”产业技术体系岗位专家

副组长：李布青 省农科院农机械装备与工程所研究员

顾 敏 县农业农村局农机化技术推广中心工程师

成 员：朱鸿杰 省农科院农机装备与工程所副研究员

余夏薇 省农科院农机装备与工程所博士

韩永翔 省农科院农机装备与工程所博士

陈志强 县农业农村局科教股负责人

赵 悦 县农业农村局农机化技术推广中心工程师
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抄送：县委办公室，县人大办公室，县政协办公室，县纪委监委，

县人武部，县法院、检察院。

怀远县人民政府办公室 2025年 9月 16日印发
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